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TIIVISTELMÄ 
 
 
Kansainväliset EU-rahoitteiset t & k -projektit ovat nykyään arkipäivää suurim-
malle osalle ammattikorkeakouluja, eikä Lahti ole siitä poikkeus. Nykyinen rahoi-
tuskausi antoi viitteitä siitä, että alueellisten rakennerahastojen rahoitus projekteil-
le vähenee koko ajan huomattavasti ja vain pieni osa ulkoisesta rahoituksesta tulee 
ns. yritysyhteistyöprojekteista tai yrityksille myydyistä koulutuksista. Näin ollen 
tavoitteena on lisätä kansainvälisten EU-rahoitteisten t & k -projektien määrää ja 
volyymia. Tämä tavoite asettaa uusia vaatimuksia organisaation projektitoiminnan 
tukirakenteelle yhtä lailla kuin se vaatii yhä enemmän tehokasta kansainvälistä 
verkottumista, systemaattisempaa projektisuunnitteluprosessia sekä myös parem-
paa fokusointia organisaation asettamiin t & k -toiminnan painopisteisiin.  
Tämän kolmiosaisen työn teoriaosassa lukija tutustutetaan yleisimmin käytettyihin 
projektisuunnittelun prosessimalleihin, pääasiassa Euroopan komission Project 
Cycle Management (PCM) – mallin suunnitteluvaihetta koskeviin osiin. Tämän 
jälkeen esitetään suositus Lahden ammattikorkeakoulun kansainvälisten t & k-
projektien käyttöön soveltuvasta suunnitteluprosessimallista. Vertailu- ja ana-
lyysiosassa tutustutaan yhteen kansainväliseen t & k -projektiin (InnoBrokers) ja 
tutkitaan kuinka ko. projektin suunnitteluvaihe tehtiin ja miten se poikkeaa esite-
tystä ihannemallista.  Työn lopussa esitetään näkemyksiä, pohdintoja ja suosituk-
sia kansainvälisen t & k -projektin suunnittelutyöprosessin systematisoimiseksi 
Lahden ammattikorkeakoulussa. 
On totta, että organisaation t & k -projektitoiminnan fokusointi kohti kansainväli-
sempää toimintaa, on paljon muutakin kuin volyymitavoitteiden nostamista.  Koko 
projektien suunnitteluvaihe idean syntymisestä projektihakemuksen hakuun jät-
töön pitää tehdä sekä systemaattisemmaksi että mahdollisimman selkeäksi ja au-
kottomaksi. Toimintaympäristö, eli organisaation tukipalveluiden, osaamisen ja 
toimintaprosessien kehittäminen ei helpota ideoiden syntyvaihetta niinkään, sillä 
ne perustuvat kuitenkin pääasiassa yksilöiden omiin kiinnostuksen kohteisiin, 
mutta ne helpottavat niitä yksilöitä joilla on jo idea valmiina ja tarvitsevat selkeän 
toimintamallin sekä niitä jota aikaisemmin ovat kohdanneet ongelmia systemaatti-
suuden puutteen vuoksi.  
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ABSTRACT 
 
 
International EU funded R&D projects are more or less everyday life in universi-
ties of applied sciences, Lahti being no exception. Due to diminishing amounts of 
regional Structural Funds, and still only small income from direct SME funding, 
the aim is to increase volumes of international, EU funded R&D projects. This 
aim sets new demands on the internal operational environment of the organisation.  
It also requires from the planners efficient international networking, benchmark-
ing, exchange of experiences and definitely a more systematic approach to project 
planning (of the planners).  It is important to focus more on the R&D themes is 
important as well as ensuring the overall international project work capabilities of 
the support personnel and of the organisation.  
In the theory part of this three-part study the reader is introduced to the most 
commonly used approaches to the planning phase of the EU funded projects, 
mainly to the Project Cycle Management (PCM) model by the European Commis-
sion. A suggestion of an ideal international project planning process model is be-
ing build for Lahti University of Applied Sciences. The study then compares and 
analyses how the ideal model and the case project’s (InnoBrokers) planning phase 
differ from each other.  
In the conclusion part of the study further development suggestions are presented 
and the overall situation, compared to future demands, is discussed.  
Shifting the focus of the organisational R&D project activities towards more in-
ternational projects requires more than just setting volume objectives at the or-
ganisation. The whole project planning process must be made as systematic and 
clear as possible. The development of the operational environment, i.e. develop-
ment of the support services and international project work know-how, does not 
facilitate idea generation which mainly depends on the individuals and their own 
interests and passion. However, it helps those who already have project ideas 
ready and who need a clear planning model. Furthermore, it strengthens the new 
possibilities of those previously struggling with the lack of systematic approach.  
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Agency    EU:n erillisvirasto 
Call for Proposals  Euroopan Unionin rahoitusohjelman hakuilmoitus 
Central Baltic Programme  EU:n rahoitusohjelma keskiselle Itämerelle ja sitä  
   ympäröiviin alueisiin (Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia ja  
   Ahvenanmaan itsehallintoalue) 
EAKR    Euroopan Aluekehitysrahasto 
EU:n Komission  
suorarahoitusohjelmat  rahoitusohjelmia, joissa rahoitus haetaan suoraan  
   EU:n komissiolta, sen pääosastolta tai sen  
   delegoimalta muulta yksiköltä 
EPSS    Electronic Proposal Submission Service 
Erasmus    EU:n rahoitusohjelma Elinikäisen Oppimisen  
    ohjelmasta 
ESR    Euroopan Sosiaalirahasto 
Evaluaattori   projektin sisäinen tai ulkoinen arvioitsija 
Hallinnoija   projektin päävastuullinen toteuttajaorganisaatio, jonka  
    nimissä myös rahoitushakemus lähetetään 
In Kind -rahoitus  usein organisaation omana työpanoksena tai  
    organisaation ulkopuolelta saatava vapaaehtoistyö 
    panos, jota käytetään osana projektin  
   omarahoitusosuutta. 
Interreg   EU:n rajaaylittävät rahoitusohjelmat (naapurimaiden  
   välillä olevat ohjelmat; tietyssä Euroopan osassa, kuten  
   Itämeren ympäristössä toteutettavat ohjelmat ja  
    alueiden, kuten maakuntien, väliset ohjelmat) 
Joint Technical  
Secretariat   rahoitusohjelman tekninen sihteeristö, joka   
   käytännössä hallinnoi rahoitusohjelman toteuttamista 
Koheesiorahasto  Euroopan Unionin aluepolitiikan  
    väline, jonka tarkoitus on tasoittaa kehityseroja eri  
    alueiden ja jäsenvaltioiden välillä  
   (Europa Sanasto, 2009) 
Kolmannet maat  Euroopan Unionin jäsenmaiden ulkopuolinen maa 
Leonardo   EU:n rahoitusohjelma Elinikäisen Oppimisen  
   -ohjelmasta 
Lobbaus    käytäväpolitiikka (engl. sanasta lobby, "eteisaula")  
   tarkoittaa eturyhmien pyrkimyksiä vaikuttaa päättäjiin  
    ja poliitikkoihin (Wikipedia 2009) 
Logical Framework  projektin suunnittelun ja hallinnan analyysityökalu 
Partnerikonsortio  organisaatioryhmä, jonka jäsenet ovat yhden projektin  
   virallisia partnereita 
Prosessi    tapahtumasarja 
PCM    Project Cycle Management, projektisykli, projektin  
    elinkaari 
Project Planning Tool   projektin suunnitteluun kehitetty sähköinen työkalu 
Pääosasto   engl. DG - directorate general on Euroopan Unionin  
    osasto 
Rakennerahasto  EU rahoittaa hankkeita rakennerahastoista, jotka on  
   tarkoitettu vähentämään alueiden välisiä eroja ja  
   parantamaan heikompien alueiden kilpailuedellytyksiä    
   sekä ihmisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla  
T&k-projekti  tutkimus- ja kehitysprojekti 
Tutkimuksen  
7. Puiteohjelma  Framework Programme, lyhenne englanniksi FP, on  
   Euroopan Unionin tärkein väline, jolla tuetaan ja  
   rahoitetaan eurooppalaista tutkimus- ja  
    kehitystoimintaa 
Wiki-alusta   verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse  
    muokata 
Work Package  työpaketti, vastuutettu toimintokokonaisuus, joka  
   suoritetaan osana projektia tietyssä aikataulussa ja  
    tietyllä budjetilla 
  
1 JOHDANTO 
 
Kansainvälinen, EU-rahoitteinen projektitoiminta, täydentää ja laajentaa kotimais-
ta, ammattikorkeakouluissa perinteiseksikin muodostunutta projektitoimintaa. 
Vaikka puhutaan EU-rahoituksesta, kyseessä on kuitenkin ollut Lahden ammatti-
korkeakoulussa (myöhemmin LAMK) pääasiassa kotimaisten viranomaisten kaut-
ta välittyvä rahoitustuki paikallisille, maakunnallisille tai kansallisille projekteille. 
Viimeisimmän EU:n budjettikauden vaihduttua uuteen vuonna 2007 syntyi samal-
la, myös Päijät-Hämeeseen, uudenlainen kilpailutilanne. Aikaisempiin rahoitus-
kausiin verrattuna nykyisellä 2007 – 2013 kaudella rakennerahastotuista on huo-
mattavasti enemmän kilpailua kansallisella tasolla ja Päijät-Häme on yksi niistä 
maakunnista, johon varatut rahat ovat pienentyneet huomattavasti. Se on ilmennyt 
harventuneimpina hakukierroksina ja alueellisen rahoituksen osalta pienentyneinä 
rahoitusmäärinä. 
 
Toisaalta ammattikorkeakouluissa, kuten LAMKissa, ulkoisen rahoituksen tarve 
kasvaa vuosi vuodelta (LAMK t & k -strategia 2009–2015). Näin ollen on ollut 
pakko, kuka missäkin tahdissa ja resursseilla, kääntää katseet yhä enemmän kan-
sainvälisiin EU-rahoituskanaviin. Usein myös alueellisista projekteista löytyy hy-
viä ideoita ja jatkokehittämistarpeita, jotka voitaisiin toteuttaa kansainvälisessä 
projektissa. Kansainvälisen projektin suunnitteluprosessi, kuten hallinnointikin, 
poikkeaa kuitenkin huomattavasti kansallisesta projektitoiminnasta. Päijät-
Hämeen koulutuskonsernissa on ollut jo vuosia käytössä konsernin oma projek-
tiohjeisto, mutta sen tarkoitus on enemmän palvella koko projektin elinkaaren ajan 
yleisohjeena ja hallinnollisena ”muistikirjana”. LAMKissa ei ole ollut käytössä 
varsinaista kansainväliseen projektiin liittyvää suunnitteluprosessia tai siihen liit-
tyvää toiminnallista ohjeistusta.  Osa tästä opinnäytetyöstä tulee toimimaan myös 
tällaisen ohjeen perustana. Koko tämän opinnäytetyön lähestymiskulma kansain-
väliseen t & k -projektitoimintaan onkin LAMK -lähtöinen. 
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Tämän opinnäytetyön taustamateriaali on kerätty pääosin työpöytätyöskentelynä. 
Useiden vuosien havainnointi LAMKin projektitoiminnasta ja lukuisat keskustelut 
eri projektitoimijoiden kanssa, samoin kuin tieto asetetuista LAMKin tavoitteista 
ja toisaalta myös havainnot rahoittajaviranomaisten näkemyksistä ovat myös toi-
mineet työn pohjana. Tässä työssä on lisäksi hyödynnetty tutkimuspäällikköiden 
näkemyksiä samoin kuin kirjoittajan omaa, vuosien kokemusta sekä kansallisesta 
että kansainvälisestä EU-rahoitteisesta projektitoiminnasta. Tämä opinnäytetyö 
tuo myös esiin kirjoittajan omia asiantuntijanäkemyksiä yleisesti kansainvälisen  
t & k -projektitoiminnan kehittämiseksi LAMKissa. Opinnäytetyö ja siitä jatkossa 
LAMKissa hyödynnettävä osuus kansainvälisen t & k -projektisuunnittelu-
prosessin kehittämiseksi on yksi vastaus LAMKissa esiintyneeseen kansainvälisen 
t & k -projektitoiminnan kehittämistarpeeseen.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoite ja eteneminen on kolmivaiheinen. Taustakuvausten 
jälkeen siinä tutkitaan ensin erilaisia kansainvälisten t & k-projektien suunnitte-
luun ja hallinnointiin liittyviä prosessikuvauksia ja ohjeistoja. Erityisesti pohdi-
taan Euroopan Komission PCM -mallia (Project Cycle Management) sekä Paul 
Silfverbergin Ideasta projektiksi -toimintamallia ja selvitetään niiden soveltuvuut-
ta LAMKin kansainvälisen t & k -projektitoiminnan suunnitteluprosessin malliksi.  
Toiseksi, näitä esitettyjä malleja hyödyntäen, luodaan Lahden ammattikorkeakou-
lulle prosessikuvaus ja toimintaohjeita kansainväliseen t & k -projektin suunnitte-
luun soveltuvaksi.  
 
Kolmanneksi esitetty LAMK -malli verrataan käytännön projektiesimerkkiin, In-
noBrokers -projektiin, ja kartoitetaan tämän esimerkkiprojektin suunnitteluproses-
sin heikkouksia ja vahvuuksia sekä tutkitaan miten esitetyn toimintamallin ja In-
noBrokers -projektin suunnitteluvaiheen prosessit erosivat toisistaan.  
Opinnäytetyön lopussa esitetään yleisiä näkemyksiä, pohdintoja ja suosituksia 
kansainvälisen t & k -projektin suunnittelutyöprosessin kehittämiseksi ja systema-
tisoimiseksi LAMKissa. 
 
On muistettava, että kirjallisten ohjeiden tuottaminen tai suunnitteluprosessien 
kuvaaminen ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. Projekteja suunnittelevien 
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organisaatioiden pohdittavaksi jää edelleen kuinka suunnittelutyö resursoidaan, 
paljonko aikaa panostetaan, paljonko euroja annetaan käyttöön, miten toiminta 
fokusoidaan ja ketkä konkreettisesti tekevät työn. On huomioitava myös kansalli-
siin projekteihin verrattuna valmisteluaikojen vaatima pitkä aikajänne ja Euroop-
palaisen ulottuvuuden vaatimukset.   
 
Toivomuksena on, että tämä opinnäytetyö auttaa osaltaan systematisoimaan ja 
jäsentämään tehokkaammin kansainvälisten t & k -projektien suunnitteluprosessia 
LAMKissa ja auttaa myös ottamaan huomioon sellaisiakin näkökulmia ja vaati-
muksia, jotka eivät kansallisessa projektitoiminnassa tule esille.  
 
Tämän työn kirjoittaja, Pia Karjalainen, on työskennellyt erilaisten EU-
rahoitteisten projektin parissa päätyökseen yli 14 vuotta. Hän on ollut mukana 
myös useiden kansainvälisten projektien, pääasiassa Interreg- ja Tacis -projektien 
suunnittelussa, budjetoinnissa ja toteuttamisessa. Hän työskentelee Lahden am-
mattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksessa projektipalvelupäällikkönä ja vetää 
Projektipalvelut -tiimiä.  
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2 KANSAINVÄLINEN, EU-RAHOITTEINEN T & K -PROJEKTITOIMINTA 
LAMKISSA 
2.1 Taustaa 
 
LAMKissa on pitkät perinteet EU-rahoitteisessa projektitoiminnassa. Päijät-
Hämeen koulutuskonserni, johon LAMK kuuluu, on maakunnan suurin t & k -
projektien toteuttajaorganisaatio sekä kappalemääristä että eurovolyymista lasket-
tuna. LAMKissa on toteutettu EU-rahoitteisia projekteja 90-luvulta lähtien. Tyy-
pillisenä oppilaitoshallinnoijana projektit ovat pääasiassa olleet rakennerahastora-
hoitteisia eli lähinnä Euroopan Sosiaalirahaston (myöhemmin ESR) ja Euroopan 
Aluekehitysrahaston (myöhemmin EAKR) osarahoittamia. Kansainvälisiä projek-
teja on toteutettu lähinnä kahdesta näkökulmasta: opetuksen kehittämiseen liitty-
vät projektit (Leonardo ja Erasmus-ohjelmista rahoitetut) sekä usein yrittäjyyteen 
tai liiketoiminnan edistämiseen liittyvät lähialueyhteistyöprojektit (lähinnä Inter-
reg- ja Tacis -ohjelmista rahoitetut). Esimerkiksi EU:n Tutkimuksen Puiteohjel-
miin ensimmäinen osallistuminen tapahtui hakemuksen muodossa vasta kesällä 
2007. EU:ssa on vuonna 2009 olemassa yli 400 eri rahoitusohjelmaa (Eurofunding 
2008). Joukossa on runsaasti niitä, jotka eivät sovellu ammattikorkeakouluorgani-
saatioille tai liity mitenkään sen toimintaan, mutta mukana on paljon niitäkin, jot-
ka olisivat hyödynnettävissä. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä kansainvälisiä 
opiskelija- ja opettajaliikkuvuusprojekteja, vaan ainoastaan LAMKin kansainväli-
siä t & k -projekteja. 
2.2 Kansainvälisten t & k -projektien määrä ja käytössä olevat resurssit  
LAMKissa 
 
Taulukossa 1. kuvataan vuosina 2007, 2008 ja 2009 (15.10.2009 tilanne) kansain-
välisten t & k -projektien tilanne LAMKissa aloittain (kappalemäärä / kokonais-
budjetti M€):  
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TAULUKKO 1. LAMKin kansainväliset t & k -projektit 2007- 2009 
 
Hakuun jätetty 2007 2008 2009  
Hallinnoitavat projektit 
Hyvinvointiala 0 / 0 0 / 0 1 / 0,18 
Yritys- ja kulttuuriala 1 /  0,22 5 / 2,55 2 / 1,85 
Innovaatiokeskus 1 / 4,94 0 / 0 4 / 4,06 
 
Partneriudet 
Hyvinvointiala 0 / 0 2 / 0,07 0 / 0 
Yritys- ja kulttuuriala 0 / 0 1 / 0,19 2 / 0,59 
Innovaatiokeskus 5 / 0,38 2 / 0,06 8 / 0,81 
 
Hyväksytyt projektit 2007 2008 2009 
Hallinnoitavat projektit 
Hyvinvointiala 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
Yritys- ja kulttuuriala 0 / 0 1 / 0,28 päätöstä odottaa 1 / 1,45 
Innovaatiokeskus 3 / 0 0/ 0 2 / 0,94 
päätöstä odottaa 1 / 1,49 
 
Partneriudet 
Hyvinvointiala 0 / 0 2 / 0,07 0 / 0 
Yritys- ja kulttuuriala 0 / 0 0 / 0 1 / 0,25 
päätöstä odottaa 1 / 0,20 
Innovaatiokeskus 0 / 0 1 / 0,03 2 / 0,09 
päätöstä odottaa 3 / 0,50 
 
 
LAMKin voimassaolevan t & k -strategian (2009–2015)  nykytila-analyysin mu-
kaan hanketoiminta on organisaatiolähtöistä ja ongelmana on myös kehitysprojek-
tien toteuttaminen yksin. Tavoitteeksi on asetettu mm sisäinen, kansallinen ja kan-
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sainvälinen integrointi. Vuoden 2008 tilaston mukaan LAMKin opetushenkilöstö 
(240 henkilöä) käytti yhteensä 29,32 henkilötyövuotta koko t & k -toimintaan.  
 
Strategian nykytila-analyysissa (2008) todetaan olevan ulkoisen rahoituksen ole-
van osuutena toimintatuotoista 4,8 % (1,715 M€). Tavoitetasoksi vuodelle 2015 
on asetettu 15 % (5,4 M) eli kasvuodotus on yli 300 %. Koska projektitoiminta 
tuottaa suurimman eurovolyymin t & k-toiminnasta, tarkoittaa tämä hyvin merkit-
tävää kasvutavoitetta myös projektitoiminnan osalta. Kansallisten rahoitusmahdol-
lisuuksien kiristyttyä vaihtoehdoksi nousee pääasiassa kansainvälinen EU-
rahoitus.  
 
Työaikaresurssien osalta vuonna 2009 LAMKissa toimii hyvinvointialalla kolme  
t & k -yliopettajaa, joilla t & k -aikaresurssit vuodelle 2009 ovat sosiaali- ja terve-
ysalalla 600 tuntia, matkailun alalla 400 tuntia (koko yliopettajaresurssi, jonka 
sisällä t & k -työ) sekä musiikin alalla 300 tuntia. Yritys- ja kulttuurialalla toimii 
kolme t & k-yliopettajaa, joiden aikaresurssit t & k -työhön vuonna 2009 ovat lii-
ketalouden alalla 1000 tuntia, tekniikan alalla 400 tuntia ja Muotoiluinstituutissa 
400 tuntia. Näiden lisäksi Innovaatiokeskuksessa toimivat kolme tutkimuspäällik-
köä sekä tutkimusjohtaja lisäävät t & k -työresurssia. 
 
Kun tarkastellaan edellä näytetystä vuositilastosta (taulukko 1) kaikkia niitä kan-
sainvälisiä projekteja, joissa tutkimuspäälliköillä on ollut vahva rooli konkreetti-
sessa kirjoitustyössä, saadaan luvuiksi seuraavaa: Kaikki kansainväliset projektit, 
joihin tutkimuspäällikkö tai tutkimusjohtaja on merkittävästi osallistunut, yhteen-
sä 13 kpl. Hakuun jätettyjä projekteja oli yhteensä 17 kpl (15.10.2009 tilanteen 
mukaan) eli tutkimuspäälliköiden tai tutkimusjohtajan osallistuminen on ollut yli 
76 %:ssa kansainvälisiä projekteja. (Neuvonen-Rauhala ja Salmi 2009.)  
 
Kansainväliseen t & k -projektien suunnitteluiden käynnistämiseen liittyen ongel-
makohdiksi viimeisen parin vuoden aikana käydyissä keskusteluissa (projektipal-
velupäällikkö – projektitoimijat / tutkimuspäälliköt) on esitetty seuraavia asioita: 
 resurssien puute yksiköissä, ei ole aikaa ideoida ja suunnitella 
 kiinnostus kv-projektitoimintaan on vähäistä  
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 ei tunneta kv-projektitoimintakenttää ylipäänsä 
 alueelliset projektit ovat tuttuja ja turvallisia, kynnys siirtyä kan-
sallisesta kv-projektiin on korkea 
 projektikielen (englanninkielen osalta) osaamisen vajavaisuus 
 koetaan suunnitteluprosessi ja hakubyrokratia hankalaksi 
 valmisteluprosessi maksaa, yksiköille on toivottu lisää työ- ja 
matkustusresursseja 
2.3. Projektipalvelujen havainnot 
 
Projektipalvelut-tiimi tuottaa LAMKin projekteille palveluja suunnittelutyöhön 
esimerkiksi etsimällä soveltuvia rahoituskanavia ja auttamalla budjetoinnissa. Kun 
eri projektitoimijoita ja suunnittelutyön malleja on projektipalveluissa havainnoitu 
usean kansainvälisen projektin suunnittelussa, on selvästi tullut esiin ongelmakoh-
tina  
 
 systemaattisuuden puute 
 epäselvät suunnittelutyön roolijaot sekä LAMKin omien toimi-
joiden että kansainvälisten partnereiden osalta 
 aikataulujen puuttuminen suunnitteluprosessista  
 oletusarvot siitä että ”joku muu tekee” 
 varsinaisen projektihakemuksen kirjoittamistyön kasaantuminen 
vain kouralliselle tekijöitä 
 pakollisen ”byrokratian” unohtaminen tai siihen välinpitämättö-
mästi suhtautuminen 
 liian myöhäinen liikkeellelähtö 
 
 
 
 
 8 
3       EUROOPAN UNIONIN PROJEKTIRAHOITUS – MIKSI EU   
         RAHOITTAA PROJEKTEJA? 
3.1 Taustaa 
 
EU:n vuotuinen budjetti on noin 130 miljardia euroa eli noin yksi prosentti alueen 
kansantuotteesta. Se on noin prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta 
bruttokansantuotteesta. Henkeä kohti laskettu talousarvio on 235 euroa vuodessa. 
Budjettivaroja kohdistetaan etenkin heikommassa asemassa oleville alueille ja 
yhteiskuntaryhmille sekä työllisyyden ja kasvun edistämiseen koko EU:ssa. Bud-
jettista päätetään joka seitsemäs vuosi, seuraava kehys alkaa vuonna 2014.  EU:n 
menobudjetissa on neljä pääteemaa; yhdentyminen, kilpailukyky ja työllisyys, 
alueiden välinen yhteistyö ja maatalous. Näitä teemoja rahoitetaan erilaisten rahoi-
tusinstrumenttien eli rahoitusohjelmien välityksellä. Tällaisia rahoitusohjelmia 
ovat sekä suoraan Brysselistä, Komission eri pääosastoilta hallinnoitavat ohjelmat, 
kuten Tutkimuksen 7. Puiteohjelma,  ja toisaalta esimerkiksi jäsenvaltioille siirret-
tävät ja eri viranomaisten kautta projektitoimijoille jaettavat rahat. Näitä viimeksi 
mainittuja on pääasiassa rakennerahastorahoitus eli Euroopan Sosiaalirahasto- 
(ESR) ja Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) -rahoitukset. (Miten europarla-
mentti toimii 2009.). Liitteessä 1 on kuvattu kaaviona EU-rahoituksen päärahoi-
tuslinjat.  
 
Yhdentyminen-teemaan liittyen rahoitusta on varattu alueille, joiden BKT henkeä 
kohden on alle 75 % EU:n keskiarvosta. Teeman alla halutaan lisätä fyysistä että 
inhimillistä pääomaa, innovaatioita, ja yhteiskunnallista tietotaitoa. Yhdentyminen 
teemaa liittyen halutaan myös parantaa ympäristön tilaa sekä vähentää hallinnon 
byrokraattisuutta. Yhteensä tähän on varattu käytettäväksi 282,s mrd. euroa ja pää-
rahoittajana toimii EAKR, ESR ja koheesiorahasto. (Miten europarlamentti toimii 
2009.) 
 
Kilpailun, työllisyyden ja houkuttelevuuden lisääminen on lähes kaikilla alueilla 
keskeinen tavoite. Yhteiskunnalliset uudistukset, yrittäjyyden edistäminen sekä 
ympäristösuojelu ovat keskeisiä teemoja. Käytettäväksi varattu rahamäärä on 
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54,96 mrd. euroa ja päärahoittajina toimivat EAKR ja ESR. Vuosina 2007–2013 
jokaisesta EU:n talousarvion eurosta käytetään kahdeksan senttiä EU:n kilpailu-
kyvyn parantamiseen. 7. Tutkimuksen Puiteohjelma on laajin niistä monista EU:n 
ohjelmista, joilla pyritään parantamaan Euroopan kilpailukykyä. Tutkimuksen 
määrärahoitus on tehty kaudelle 2007–2013 ja siinä on 75 prosentin lisäys verrat-
tuna kauteen 2000–2006. Tutkimusohjelmien avulla hankitaan osaamista muun 
muassa terveydenhoidon, kuluttajansuojan, energian, ympäristönsuojelun, kehitys-
avun, maatalouden ja kalastuksen, bioteknologian ja tieto- ja viestintätekniikan 
aloille. Lisäksi rahoitetaan ohjelmia, joilla varmistetaan yhdenvertaiset mahdolli-
suudet kaikille tutkijoille ja poistetaan esteitä liikkuvuudelta. (Miten europarla-
mentti toimii 2009.) 
 
Alueiden välinen yhteistyö tähtää Euroopan alueiden keskinäisen yhteistyön li-
säämiseen ja lisäksi sen avulla kehitetään ratkaisuja kaupunkien, maaseudun ja 
rannikkoalueiden kehittämiseen, taloudelliseen kehitykseen sekä ympäristöhallin-
toon. Budjetoitu rahamäärä on vajaa 8 mrd. euroa, jonka rahoittaa EAKR. (Miten 
europarlamentti toimii 2009.) 
 
Aikaisemmin maatalouteen on käytetty valtaosa unionin budjetista, vaikka sen 
suhteellinen osuus on laskenut tasaisesti viime vuosien aikana. Maatalouteen käy-
tettiin 52 mrd. euroa vuonna 2008. Maataloutta rahoitetaan kahdesta unionin talo-
usarvioon kuuluvasta rahastosta: Euroopan maatalouden tukirahasto rahoittaa vil-
jelijöiden saamia suoria tukia sekä interventiomenetelmiä ja vientitukia maatalo-
usmarkkinoiden sääntelyä varten. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahasto puolestaan rahoittaa jäsenvaltioiden toteuttamia maaseudun kehittämis-
hankkeita. (Miten europarlamentti toimii 2009.) 
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3.2 Kansallisesti haettavan ja suoraan EU:n Komissiolta haettavan  
EU-rahoituksen erot 
 
Puhuttaessa kansainvälisistä EU -rahoitteisista t & k-projekteista LAMKissa tar-
koitetaan sillä sellaisia projekteja, joissa on kansainvälisiä partnereita. Vaikka 
rahoitus on osittain kansainvälistä, eli tulee EU:sta, ei rahoituslähde itsessään tee 
projektista vielä kansainvälistä. T & k & i -projektilla LAMKissa taas tarkoitetaan 
tutkimus- kehitys- ja nykyisin myös innovaatiotoimintaan liittyvää projektia, jonka 
toiminta ja tavoitteet tukevat ammattikorkeakoulun opetukseen linkittyvää, mutta 
muuten sen ulkopuolella olevaa kahta muuta virallista tehtävää eli aluekehitystä ja 
t & k -toimintaa. Kansainvälistä projektitoimintaa voi olla myös opetuksen kehit-
tämiseen liittyen (ammattikorkeakouluja koskevat pääasiassa Erasmus-ohjelmat), 
mutta niitä ei käsitellä tässä opinnäytetyössä. Taulukossa 2 kuvataan kansallisesti 
välittyvän ja suoraan Komissiolta tai sen erillisvirastolta (Agency) haettavan EU-
rahoituksen merkittävimmät erot. 
 
TAULUKKO 2. Kansallisen ja suoran EU -rahoituksen eroja  
 
Kansallinen EU-rahoitteinen projekti  EU:n suorarahoitusprojekti  
Suomalaisia partnereita tarvitaan lähinnä laajois-
sa kansallisissa projekteissa, alueellisissa projek-
teissa harvemmin  
Kansainvälisiä partnereita tarvitaan aina. Määrät 
vaihtelevat muutamista jopa neljäänkymmeneen.  
Projektin ja hakemuksen kieli on suomi  Projektin ja hakemuksen kieli on englanti  
Projektin valmisteluprosessi lyhyt, usein 1-3 
kuukautta  
Projektin valmisteluprosessi pitkä usein yli 1 vuosi 
Rahoituksen määrä yleensä  
100 000 – 800 000 €  
Rahoituksen määrä usein 300 000 – 3 M€, joissa-
kin ohjelmissa useiden miljoonien projekteja  
Hakemuksen teknisessä tarkastuksessa havaitut 
puutteet pyydetään korjaamaan  
Hakemuksen teknisessä tarkastuksessa havaitut 
puutteet johtavat hylkäämiseen  
Hakemuksen käsittelyaika keskimäärin 2-4 kuu-
kautta 
Hakemuksen käsittelyaika keskimäärin 6-12 kuu-
kautta  
Hakulomakkeet usein selkeitä ja lyhyehköjä  Hakulomakkeet usein laajoja ja vaikeaselkoisia  
Rahoitus aina jälkimaksatusperiaatteella  Rahoitus usein osittain ennakkomaksatusperiaat-
teella  
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4 PCM -  PROJECT CYCLE MANAGEMENT 
4.1 Taustaa 
  
Jotkut kansainvälisen projektitoiminnan pitkän linjan asiantuntijat Suomessa, ku-
ten Paul Silfverberg, Planpoint Oy tai Päivi Korhonen, FCG ISAI Consulting, sa-
novat, että hyvin tehty suunnitteluvaihe ja sen lopputyönä syntyvä laadukas pro-
jektisuunnitelma ovat merkitykseltään jopa 50 - 80 % koko projektin onnistumi-
sesta. Koska vaikeusaste kansainvälisissä projekteissa on huomattavasti korkeam-
pi kuin kansallisissa projekteissa, on niiden valmisteluprosessiin kiinnitettävä riit-
tävästi huomiota. Hyvä projektisuunnitteluprosessi rakennetaan tavallaan myös 
projektiksi. Se aikataulutetaan, budjetoidaan, roolitetaan ja tavoitteellistetaan. Jos 
organisaatio päättää asettaa tavoitteeksi varsinkin laajempien kansainvälisten pro-
jektikokonaisuuksien käynnistymisiä, on suunnitteluprosessin hallintaan myös 
panostettava.  
 
EU-rahoitteisten, kansainvälisten projektien suunnittelun malliksi ja toimintaoh-
jeiksi löytyy lukuisia esimerkkejä. Näistä malleista on valittu tähän opinnäytetyö-
hön muutama hyvin tunnettu ja laajemmin käytetty. Seuraavissa luvuissa perehdy-
tään lähemmin EU:n Komission PCM-malliin, Logical Framework   
-analyysimalliin sekä Suomessa paljon käytettyyn Paul Silfverbergin Ideasta pro-
jektiksi -suunnitteluprosessimalliin. 
4.2 PCM projektisuunnittelun työkaluna 
 
Project Cycle Management eli PCM hyväksyttiin Komission projektisuunnittelun 
ja hallinnoinnin päätyökaluksi vuonna 1992. Se kehitettiin erityisesti Komission 
RELEX-osastojen käyttöön. Näitä olivat EuropeAid, DG Development sekä DG 
External Relations -osastot. Ensimmäinen versio PCM:sta julkaistiin vuonna 
1993. Viimeisin päivitys on vuodelta 2004. Käsikirja on ilmaiseksi ladattavissa 
myös Komission sivuilta. PCM perustuu pitkälti Logical Framework  
-analyysimalliin, johon tutustutaan myöhemmin tässä työssä. 
 12 
 
PCM mallin päätarkoitus on tukea EU:n rahoitusohjelmien ja niistä rahoitettavien 
projektien laatua. Laatu on tässä tapauksessa määritelty olevan lähinnä toiminnan 
merkityksellisyyttä, toteutettavuutta ja tehokkuutta sekä myös projektien hallin-
nointia. PCM ohjeiston tavoitteena on ollut myös tukea hyviä projektitoiminnan 
käytänteitä koko projektisyklin aikana. 
 
PCM kuvaa laajasti kaikki projektisyklin vaiheet pääasiassa Komission toiminnan 
ja arvioinnin kannalta, mutta myös yksittäisten projektien kannalta. PCM ei kui-
tenkaan pureudu kovin konkreettisesti esimerkiksi yksittäiseen suunnitteluproses-
siin tai sen yksityiskohtiin, mutta se toimii hyvänä perustana koko projektisyklin 
ymmärtämiseen ja hallintaan. PCM ei korvaa toimijoiden kokemusta tai arviointi-
kykyä eikä pelkästään sen varaan voi jättää projektisyklin hallintaa. Jokainen ra-
hoitusohjelma tuottaa omat ohjeistonsa, jotka antavat tarkemmat tiedot kustakin 
hausta ja yleensä ko. ohjelmien tavoitteista. PCM toimii lisätukena näihin ohjel-
makohtaisiin dokumentteihin. 
 
PCM on tarkoitettu lähinnä Komission omien projektiasiantuntijoiden käyttöön, 
mutta sitä voivat hyödyntää myös muut EU-rahoitteisen, kansainvälisen projekti-
toiminnan asiantuntijat. Yksittäisille kansainvälisten projektien suunnittelijoille se 
antaa hyvän näkemyksen Komission ja sen virkamiesten näkökulmista projekti-
toimintaan ja sen arviointiin.  
 
EU:n Komission EuropeAid-osasto, jossa PCM on luotu, antaa Project Cycle Ma-
nagement  – Guidelines –kirjassaan (2004) projektille seuraavan määrityksen:  
 
Projekti on sarja toimenpiteitä, jotka tähtäävät selkeideiden tavoit-
teiden saavuttamiseen määritellyssä aikataulussa ja budjetissa. Pro-
jektilla pitäisi myös olla selkeästi määritellyt sidosryhmät mukaan 
lukien ensisijainen kohderyhmä ja lopulliset hyödynsaajat. Projektil-
la pitää olla selkeästi määritelty koordinaatio, johtaminen ja talous-
hallinto sekä monitorointi ja evaluointisysteemi. Projektissa on myös 
suoritettava riittävällä tasolla rahoitus- ja talousanalyysit, joiden on 
osoitettava, että projektin hyödyt ylittävät sen kustannukset.  
(Suomennos kirjoittajan) 
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PCM-mallissa kuvataan myös projektityyppisen toimintatavan heikkouksia. Eri-
laisten toimintojen ja toimintokokonaisuuksien muuttaminen projektiksi on viime 
vuosina ollut suosittua pääasiassa siksi, että niin saadaan helposti asetettua mää-
rälliset tavoitteet sijoitetulle rahalle. Komission mukaan kuitenkaan tällainen ra-
hoittajalähtöinen lähestymistapa ei ole aina ihan ongelmatonta. Sen yhtenä suu-
rimpana ongelmana ovat usein muun muassa kestävän kehityksen vaikutusten 
puute. Kun projekti päättyy, miten etenevää kehitystä voidaan seurata ja mitkä 
oikeasti ovat pitkän aikavälin tulokset? Samoin ongelmana on pidetty rahoitusoh-
jelmien valtavaa määrää ja niiden kommunikoimattomuutta keskenään. Tämä on 
monesti johtanut samojen asioiden kehittämiseen turhaan.  
 
PCM termiä käytetään yleisesti kuvaamaan projektisyklin hallintaa ja johtamista, 
päätöksentekoprosesseja, projektisyklin aikaisia toimenpiteitä sekä osallistujien 
rooleja ja vastuita. PCM pyrkii Komission näkökulmasta katsottuna varmista-
maan, että projektit ovat merkityksellisiä asianomaiseen rahoituskanavaan, tukevat 
EU:n yleisiä ja horisontaalisia tavoitteita ja että niillä on selkeä tarvelähtöisyys. 
Projektien on oltava myös laadukkaita ja yleensäkin toteutettavissa eli niiden aset-
tamat tavoitteet on saavutettavissa ja tulokset ovat kestäviä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Projektisykli. Mukailtu kirjasta Project Cycle Management - Guide-
lines (2004) 
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Kansainvälisen projektin suunnitteluvaiheessa PCM:sta voidaan nostaa esille kak-
si vaihetta: ”Identification” ja ”Formulation” (Kuvio 1.). Näitä aikaisempi vaihe, 
”Indicative Programming” ei koske yksittäisiä projekteja, vaan ainoastaan rahoit-
tajaa eli Komissiota. Programming -vaiheessa rakennetaan alustavat rahoitusoh-
jelmat. 
 
Identification (määrittely) - vaiheen tarkoitus on Project Cycle Management – 
Guidelines -kirjan mukaan määritellä projektin idea. Idean on oltava yhdensuun-
tainen Komission asettamien painopisteiden mukaisesti ja tukea myös horisontaa-
lisia tavoitteita, kuten tasa-arvoa tai kestävää kehitystä. Projektin vastuuhenkilöi-
den on tässä vaiheessa organisoitava asianomistajien konsultaatiot, mikäli projek-
tityyppi sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi suuremmissa tut-
kimushankkeissa neuvonpitoa kansallisten viranomaisten kanssa.  
Määrittelyvaiheessa pitää käydä läpi myös aikaisemmin rahoitettujen tai hylättyjen 
projektin jonkinasteinen analyysi ja hyödynnettävä löydettyjä tietoja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi aikaisemmin hylätyn projektin hylkäysperusteiden analyysi ja 
korjauskehotusten siirto uuteen hakemukseen. Määrittelyvaiheessa pitää myös 
arvioida, tarvitaanko erillistä ennakkotutkimusta varsinaisen projektin pohjatyök-
si. Tämän pohjatyön loppuraportti antaa yleensä selkeän viitteen siitä, onko varsi-
naista projektia järkevä aloittaa. Jos työtä jatketaan, aloitetaan varsinaisen projek-
tisuunnitelman tuottaminen. Kun suunnitelma on muotoutunut, se voidaan antaa 
ennakkoarviointiin valitun rahoitusohjelman asiantuntijoille tai vaihtoehtoisesti 
ulkopuoliselle asiantuntijakonsultille. Määrittelyvaiheessa on erityisen tärkeää 
täsmentää seuraavat projektisuunnitelman laadulliset osat: 
 
 Projekti on oikea toimintatapa esitetyn ongelman ratkaisemisek-
si. 
 Merkityksellisyys: tukeeko projekti EU:n strategioita ja politiik-
koja. 
 Projekti istuu valitun rahoitusohjelman tavoitteisiin ja sallittuihin 
toimintatapoihin. 
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 Kohderyhmät, hyödynsaajat ja muut osallistujaryhmät on selke-
ästi määritelty ja mahdolliset keskinäiset riippuvuussuhteet ana-
lysoitu. 
 Toimijoiden roolit ja vastuut on selkeästi määritelty. 
 Aikaisemmat aiheeseen liittyvät projektit on selvitetty, hyvät 
käytännöt analysoitu ja linkit käynnissä oleviin, saman aihealu-
een projekteihin on tutkittu.  
 Projekti on hyvin suunniteltu kokonaisuus ja sen arvioidaan saa-
vuttavan konkreettisia ja kestäviä tuloksia. 
 Tarvittavien resurssien arviointi on perusteellinen ja kustannus- 
ja rahoituslaskelma on selkeä ja osoittaa kustannustehokkuutta.  
 Projektin arvioidut tavoitteet ovat selkeästi enemmän kuin arvi-
oidut tarvittavat panokset. 
 Kaikilla partnereilla on osuus sekä kustannus- että rahoitusbudje-
tissa. 
 Projektin suunniteltu hallinnointirakenne, myös taloushallinnon 
osalta, ja toimintojen koordinointimalli on selkeä ja määrittelee 
vastuut selvästi. 
 Projektin riskit on määritelty ja analysoitu. 
 Ympäristövaikutusten arviointi on tehty. 
 Projekti hyödyntää soveltuvia teknologisia ratkaisuja. 
 Projekti noudattaa tasa-arvoa. 
 
Formulation (muodostaminen, muotoilu) vaiheessa rakennetaan varsinainen pro-
jektihakemus. Rahoitusmuodosta riippuen se tehdään joko suoraan sähköiseen 
hakujärjestelmään kuten Komission EPSS-järjestelmään, eikä erillistä projekti-
suunnitelmaa tarvita. Se voidaan tehdä myös rahoittajan määrittelemälle hakulo-
makkeelle (esim. Excel-pohjainen) eikä tällöin tarvita erillistä projektisuunnitel-
maa. Tässä kotimaiset projektit poikkeavat kansainvälisistä selvästi, sillä niissä 
usein vaaditaan varsinaisen hakulomakkeen lisäksi myös erillinen kirjallinen pro-
jektisuunnitelma tarkennettuine kustannus- ja rahoituslaskelmineen. Muotoiluvai-
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heen toimenpiteitä ovat, jälleen rahoitusohjelmasta riippuen, muun muassa: 
 
 Logical Framework-analyysin rakentaminen projektisuunnitel-
man osaksi 
 Vaikutusten ja kestävän kehityksen arviointi 
 Projektin laadullinen arviointi sitä hallinnoivan organisaation 
omalta kannalta sekä kustannusten ja saavutettavien hyötyjen 
kannalta 
 Budjetin viimeistely ja erittelyjen laadinta 
 Projektihakemuksen viimeistely ja viimeinen laadullinen tarkas-
taminen 
(Project Cycle Management guidelines, 2004, sivut 8, 16, 33 ja 39.) 
4.3 Vahvuudet ja heikkoudet 
 
PCM-mallin vahvuutena on, että se antaa selkeän kuvauksen siitä, miten rahoittaja 
(EU) ja sen yksiköt jäsentävät koko projektisyklin ja millaisia vaiheita kuhunkin 
osa-alueeseen kuuluu. Se antaa syvällisen katsauksen myös sellaisiin osa-alueisiin, 
kuten Programming (rahoitusohjelmien rakennusvaihe), jotka eivät sinänsä liity 
yksittäisiin projekteihin. Ne kuitenkin kuvaavat sitä koko syklikokonaisuutta, jota 
EU:n projektitoiminnoista vastaavat yksiköt hallinnoivat ja arvioivat.  
 
PCM-mallin suurimpana ongelmana on sen vaikeaselkoisuus. Sen ymmärtäminen 
edellyttää pitkää kokemusta EU:sta, sen rakenteista, strategioista, politiikoista eikä 
se ensilukemalta tuo kansainvälistä projektia suunnittelevalle juurikaan apuja. 
Käytännönläheinen konkretia puuttuu monelta osin. Se kuitenkin toimii suurem-
missa projektitoimintaa harjoittavissa organisaatioissa, kuten Lahden ammattikor-
keakoulussa, tukipalveluiden eli lähinnä projektipalvelut-tiimin työkaluna. Siitä 
on sovellettavissa useita näkökulmia yksittäisen projektin suunnittelun ohjaami-
seen. 
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PCM-malli toimii hyvin organisaatiokohtaisten ohjeistojen laadinnan tukena, ku-
ten on tehtykin esimerkiksi rakennettaessa Päijät-Hämeen koulutuskonserni kun-
tayhtymän projektiohjeistoa. PCM täytyy kuitenkin ensin tulkata ”projektitoimin-
nan arkikielelle” jotta sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää. Organisaatiossa onkin 
hyvä olla oma, juuri omiin tarpeisiin laadittu, projektiohjeisto, jota voidaan sovel-
taa eri projektityyppeihin ja joka toimii sekä ensikertalaisten perusohjeena että 
kokeneempien projektitoimijoiden muistilistana. 
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5 LOGICAL FRAMEWORK – ANALYYSI 
5.1 Taustaa 
 
Logical Framework (myöhemmin LogFrame) on yleinen projektihallinnan työkalu 
ja analyysipohja, joka toimii Project Cycle Management-yhteensopivana viiteke-
hyksenä projektien suunnitteluun ja hallintaan. Se erottaa toisistaan tavoitteet ja 
keinot ja auttaa analysoimaan niiden lisäksi myös esitetyt ongelmat ja riskit. Log-
Frame koostuu seitsemästä osasta: päämäärä, tavoitteet, keinot, panokset, tuotok-
set, tulokset ja vaikutukset. Nämä muodostavat yhdessä toimintasuunnitelman, 
seurannan ja arvioinnin rungon. Muilla analyysityökaluilla, kuten ympäristövaiku-
tusanalyysillä ja esimerkiksi tasa-arvo- ja talousanalyyseillä, voidaan tukea Log-
Frame:n tuloksia. LogFrame edellyttää myös tiettyjen olettamusten eli sellaisten 
ulkoisten tekijöiden määrittämistä, jotka vaikuttavat projektin toteuttamiseen, 
mutta jotka ovat kontrolloimattomissa. Näiden olettamusten todennäköisyys ja 
merkitys on syytä arvioida ennen projektisuunnitelman eteenpäinviemistä. (Net 
Effect Oy 2006.) 
5.2 LogFrame -mallin käyttö 
 
Käytännössä LogFrame aloitetaan analysointivaiheella. Tässä vaiheessa tuotetaan 
ongelma-analyysi (syy-seuraus -vuorovaikutusketjujen tunnistaminen), tavoiteana-
lyysi (ongelmat muutetaan tavoitemuotoon) sekä strategia-analyysi, jossa tunniste-
taan toimintaan vaikuttavat strategiat sekä määritellään yleinen päämäärä ja pro-
jektin tavoite. Analysointivaihetta seuraa suunnitteluvaihe, jossa määritellään pro-
jektin rakenne LogFrame-taulukkoon, suunnitellaan ja aikataulutetaan toimenpi-
teet ja määritellään niiden välinen riippuvuus sekä laaditaan resurssisuunnitelma 
budjetteineen.  
 
LogFrame -taulukko koostuu neljästä kokonaisuudesta (taulukko 3): kehitystavoit-
teesta (pitkäkestoinen hyöty), projektin tarkoituksesta (ydinongelman määrittely), 
projektin tuloksista ja toimenpiteistä, joiden avulla tulokset saavutetaan. 
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TAULUKKO 3. Logical Framework (Net Effect, 2006.) 
 
5.3 Vahvuudet ja heikkoudet 
 
Logical Framework-analyysiä ei edellytetä kuin muutamissa EU:n suorarahoitus-
ohjelmissa, pääasiassa kolmansien maiden kanssa tehtävien projektien rahoitusha-
uissa, joita hallinnoi Komission EuropeAid-osasto. Siitä huolimatta analyysi on 
erittäin tehokas suunnittelutyökalu ja toimii monissa muissakin kansainvälisissä 
projektityypeissä. Usein on tilanne, että aikataulusyistä kaikki, mitä yksittäisessä 
rahoitusohjelmassa ei vaadita tehtäväksi, jätetäänkin tekemättä.  Logical Frame-
work-analyysi on kuitenkin suositeltava ottaa mukaan kaikkiin laajempiin kan-
Toimintalogiikka  Indikaattorit  Tietolähteet  Olettamukset  
Mihin laajempaan tavoit-
teeseen hankkeella pyri-
tään?  
Mistä tiedetään, millä mitataan?  Mistä tiedot saa-
daan?  
 
Mikä on hankkeen kes-
keinen tavoite, tarkoitus?  
Mistä tiedetään, miten mitataan?  Mistä tiedot var-
mennetaan?  
Mitä muuta 
tarvitaan 
laajemman 
tavoitteen 
edistämisek-
si?  
Mitä tuloksia hankkeet 
tarkoituksen saavuttami-
nen edellyttää?  
Mistä tiedetään, että tulokset on saavu-
tettu? Kuka on tehnyt mitä, missä, 
kuinka usein  
Mistä tiedot var-
mennetaan?  
Mitä muuta 
tarvitaan 
hankkeen 
tarkoituksen 
saavuttami-
seksi  
Mitä toimenpiteitä kukin 
tulos edellyttää?  
Kuka tekee, paljonko aikaa ja muita 
resursseja  
Paljonko maksaa  Mitä muuta 
tarvitaan, 
että tulokset 
saavutetaan?  
   Mitä vaadi-
taan, että 
projekti 
käynnistyisi  
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sainvälisiin projekteihin ja niiden suunnitteluvaiheeseen.  Sillä pystytään järkeväs-
ti jäsentämään projektin perusrakenne ja se näyttää puutteet selvästi.  
 
Logical Framework ei kuitenkaan toimi sellaisenaan. Siitä puuttuu itse suunnitte-
luprosessiin vaiheet. Se siis toimii ainoastaan hyvän projektisuunnitelman analyy-
sina mutta ei anna suunnittelijoille mitään konkreettista etenemisohjetta, työvai-
hekuvauksia eikä suunnitteluprosessin käytännön työn ohjausta. 
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6 IDEASTA PROJEKTIKSI – PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA 
6.1 Taustaa 
 
Aikaisemmin todettiin, että ei PCM-malli eikä Logical Framework yksistään ole 
riittäviä projektisuunnitteluprosessin malleja, sillä molemmista puuttuu selkeästi 
suunnitteluprosessin ohjaamisen konkretia ja käytäntölähtöiset toimintamallit. 
Lukuisat konsulttiyritykset ovat Euroopassa toteuttaneet koulutuksia ja julkaisseet 
oppaita aiheesta miten ideasta saadaan projekti ja millainen on hyvä projektisuun-
nitelma. Yksi käytetyimmistä ohjekirjoista Suomessa on Paul Silfverbergin kirjoit-
tama Ideasta Projektiksi – projektinvetäjän käsikirja. Se kuvaa suunnitteluvaiheen 
askeleet idean syntymisestä saakka.  Kirja on ollut jo vuosia saatavilla myös ilmai-
seksi ja ladattavissa esimerkiksi Työministeriön sivuilta. Kirja on kattava suo-
menkielinen opas niin suunnittelun eri vaiheisiin, suunnittelumenetelmiin, projek-
tisuunnitelman rakenteisiin ja projektijohtamisen työkaluihin. Paul Silfverberg 
toteaa kirjassaan, että ”hankkeissa tunnistetaan usein väärä kehittämistarve tai siitä 
nähdään vain osa, hankkeet epäonnistuvat usein myös siksi, että niissä ei pureudu-
ta ongelmien syihin vaan hoidetaan ilmenemismuotoa” (Silfverberg, 2004, 20). 
Tämä on hyvin merkityksellistä koko suunnitteluprosessin osalta, sillä siinä pääte-
tään mitä projektissa aiotaan tehdä. Tämän opinnäytetyön osalta kiinnostavinta 
esitetyssä mallissa on erityisesti suunnitteluvaiheen ohjeistus, sen syvyys ja konk-
reettisuus. 
6.2 Ideasta projektiksi-mallin käyttö 
 
Silfverberg pohtii Ideasta projektiksi -kirjassaan ongelmalähtöisen ja tavoitteelli-
sen suunnittelun mallia, joka on hänen mielestään ”osoittautunut toimivaksi, pe-
rusongelmia ratkaisevaksi suunnittelumenetelmäksi”. (Silfverberg, 2004, 21).  
Silfverberg esittää projektisyklin osat seuraavina prosessin vaiheina: 
 
1. Organisointi; kuka tekee, mitä tekee, suunnitteluryhmän perus-
taminen ja jäsenten sekä kohderyhmän osallistumisen varmista-
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minen, työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen suunnitteluvai-
heelle. 
2. Alustavat taustaselvitykset; perustietojen keruu ja analysointi 
systemaattisesti (yleiset kuten lainsäädännölliset, aluekohtaiset, 
projektikohtaiset, muut mahdolliset esim. rahoituslähdevaihtoeh-
dot). 
3. Alustava rajaus ja lisäselvitykset; tulevaisuuden vision määritte-
ly, ongelma-analyysien tai ongelmamatriisien laatiminen eri si-
dosryhmien näkökulmista, projekti-idean alustava rajaaminen ja 
SWOT-analyysin teko, lopullisten valintojen teko, kommenttien 
keruu, resurssien alustavan tarveanalyysin laatiminen. 
4. Yhteissuunnittelu sidosryhmien kanssa; sidosryhmien suhtautu-
misen selvittäminen, yhteispalaverit, osallistujien roolien määrit-
tely. 
5. Lisäselvitykset ja suunnitelman luonnostelu; tarvittaessa suunnit-
teluseminaarin järjestäminen. Seminaarissa esimerkiksi asetetaan 
päätavoitteet, arvioidaan vaikuttavuus tärkeimpien hyödynsaajien 
kannalta, sitoutetaan hyödynsaajat. Lisäksi pohditaan projektin 
taloudellisuus, institutionaaliset tekijät, sosiaaliset ja kulttuuriset 
tekijät sekä laaditaan riskianalyysit. 
6. Suunnitelman arviointi; kommenttien keruu, tiedottaminen. 
7. Suunnitelman viimeistely. 
8. Rahoituksen järjestäminen. 
9. Tiedottaminen toteutuksen käynnistämisestä. 
10. Työsuunnittelu ja hankkeen toteutus. 
11. Seuranta ja arviointi.  
(Silfverberg 2004, 14.) 
6.3 Vahvuudet ja heikkoudet 
 
Edellisessä luvussa esitellyistä prosessin vaiheista varsinaiseen projektisuunnitte-
luun kuuluu kohdat 1 - 8. Silfverberg ei tarjoa mitään erityistä analyysia itse pro-
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sessiin vaan pohtii yksittäisten vaiheiden sisältöä niin, että se asettaa tavoitteet ja 
jonkin verran antaa ohjeita miten kukin työvaihe voidaan toteuttaa. Kukin vaihe 
on purettu sisällöllisesti auki ja malli antaakin perusteellisen ja käytännönläheisen 
lähestymistavan hyvään projektisuunnitteluun yleisellä tasolla.  
 
Ideasta projektiksi – projektivetäjän käsikirjassa mennään kuitenkin paljon sy-
vemmälle ja konkreettisemmalle tasolle kuin PCM-mallissa tai Logical Frame-
work:ssa. Malli antaa hyvän lähtökohdan perusteellisen ja laadukkaan projekti-
suunnitelman tekemiseen, mutta siitä puuttuu edelleen konkretiaa eli kuvausta 
siitä, kuinka jokin asia käytännössä voidaan tehdä. Hyvänä esimerkkinä on yhteis-
työkumppaneiden haku. Malleissa tämä vaihe usein nimetään, mutta ei anneta 
työkaluja siihen, miten se käytännössä tehdään. Näin on lukuisten muidenkin op-
paiden laita. Samoin useat, EU-projektitoimintaan liittyvät, yksityisten koulutus- 
ja konsulttiorganisaatioiden tarjoamat projektisuunnittelun koulutuksetkin ovat 
painottuneet nimenomaan hyvän projektisuunnitelman kirjoittamiseen mutta ei 
niinkään suunnitteluprosessin soveltamiseen projektisuunnitelmia tuottaviin orga-
nisaatioihin. Tämä onkin osoittautunut usein olevan ongelma tai oikeammin kyn-
nyksen asettaja uusille projektisuunnittelijoille. 
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7 KANSAINVÄLISEN T & K -PROJEKTIN SUUNNITTELUPROSESSI 
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
7.1 Taustaa 
 
Suunnitteluprosessin on oltava tavoitteellinen. Sen on päätyttävä määritellyssä 
ajassa johonkin lopputulokseen. Perustavoitteena on varsinaisen hakemuksen tuot-
taminen ja jättäminen rahoitusohjelmaan. Hakemuksen tulee niin hyvä, että se voi 
läpäistä rahoittajan arvioinnin. Joskus suunnitteluprosessin ja kaikkien siinä tehty-
jen selvitysten jälkeen hyvänä tuloksena voi olla myös päätös, että nyt ei esimer-
kiksi ole oikea aika laittaa hakemusta.   
 
Seuraavassa esitellään aikaisempien projektisuunnittelumallien pohjalta LAMKil-
le rakennettu kansainvälisten t & k -projektien suunnitteluprosessi osavaiheineen 
(kuvio 2.). Tämä malli voidaan irrottaa tästä opinnäytetyöstä ja hyödyntää joko 
lyhyenä toimintamallikuvauksena sellaisenaan tai sitä voidaan syventää tarvittavin 
osin ennen jatkokäyttöä. Se tulee myöhemmin olemaan kaikkien LAMKin projek-
tisuunnittelijoiden käytössä ja saatavilla LAMKin intrajärjestelmästä projektipal-
veluiden sivuilta. Mallin tarkoitus ei ole poissulkea PHKK:n projektiohjeistoa, 
vaan antaa sille tukea ja täydennystä nimenomaan kansainvälisen t & k -projekti- 
toiminnan suunnitteluvaiheen osalta. Mallin rakentamisessa on hyödynnetty aikai-
semmin esitettyjen mallien lisäksi sekä kirjoittajan omaa pitkää projektikokemus-
ta, että myös muiden projektiasiantuntijoiden näkemyksiä. Erityisesti pitkän linjan 
kansainvälisen projektiasiantuntijan, LAMKin yritys- ja kulttuurialan tutkimus-
päällikkö Anne-Marie Salmen sekä Innovaatiokeskuksen tutkimuspäällikkö Mar-
ja-Liisa Neuvonen-Rauhalan haastatteluissa esiin tulleet mielipiteet ovat vaikutta-
neet mallin sisältöön.  
 
Mallin tarkoituksena ei ole toistaa olemassa olevien suunnitteluoppaiden sisältöjä 
vaan keskittyä siihen, miten asiat voisi tehdä LAMKissa. Mallin tarkoitus on lisätä 
kansainvälisten t & k -projektien suunnitteluun systemaattisuutta ja kustannuste-
hokkuutta ilman suuria lisäresursointeja.  
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KUVIO 2: Kansainvälisen t & k -projektin prosessikaavioehdotus  
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7.2 Huomioita prosessikaavion osa-alueisiin 
 
Prosessikaaviota luettaessa, on syytä kiinnittää huomioita seuraaviin osa-alueisiin: 
 
Suunnittelun käynnistyminen 
  
Projektin idea tai kehittämistarve ilmenee LAMKissa yleensä seuraavilla tavoilla: 
 
 Yksikössä havaitaan jokin kehittämistarve 
 Joku yksikön tai organisaation ulkopuolinen taho tuo esiin kehit-
tämistarpeen 
 Joku yhteistyöorganisaatio, usein sopimuskorkeakoulu, lähestyy 
LAMKia suoraan  
 Brysselin aluetoimisto lähestyy ehdotuksen välittäjänä LAMKia  
 Jostain teemaverkostosta lähestytään LAMKia ehdotuksella 
 Avautuu mielenkiintoinen rahoitushaku, johon ideoidaan projekti 
 
Viimeksi mainittu rahoitusohjelmalähtöinen lähestymistapa, huolimatta sen lähtö-
kohtaisesta ongelmallisuudesta, on ollut yllättävän yleinen LAMKissa. Niissä ra-
hoitushakulähtöisissä tapauksissa, joissa ei ole mitään projektin todennettua tai 
tutkittua tarvetta olemassa entuudestaan, ei yleensä onnistuta kovin hyvin. Näissä 
tapauksissa tulee eniten hylkäyksiä rahoittajalta, niissä ei ole kohderyhmän edusta-
jia ollut yleensä mukana suunnitteluprosessissa ja niissä on usein tarkentamaton 
kehittämistarve. Ongelma on se, että tämä tapa on voinut aikaisemmin onnistua 
kansallisissa projekteissa mutta on hyvin ongelmallinen lähestymistapa kansainvä-
lisiin projekteihin, johtuen jo aikataulurajoitteista.  
 
Mielenkiintoista idean syntymisvaiheessa on se systematiikka miten tieto ideasta 
tai kehittämistarpeesta lähtee eteenpäin. Jos yksittäiseen LAMKin yksikköön tulee 
tieto tai kysely partneriksi lähtemisestä esimerkiksi ulkomaisesta korkeakoulusta, 
miten tieto liikkuu siitä eteenpäin? Jääkö tieto yksittäisen henkilön sähköpostiin 
vai leviääkö se tehokkaasti organisaatiossa? 
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Tiedonsiirtoon LAMKissa on teoriassa kolme vaihtoehtoa: Mikäli kysely ei koske 
koko LAMKia eli esimerkiksi haetaan sellaista partneria, jollaista organisaa-
tiotyyppiä LAMK ei ole, ei tietoa lähetetä mihinkään vaan poistetaan. Mikäli ky-
sely tai kehittämistarve koskee LAMKia, mutta ei osata kohdentaa mihin siellä, 
toimitetaan se projektipalveluihin edelleen välitettäväksi. Mikäli kysely tai kehit-
tämistarve koskee vain omaa yksikköä, hoidetaan sen edelleen prosessointi siellä 
mutta siitä tiedotetaan sekä projektipalveluita että muita mahdollisesti asiaan liit-
tyviä yksiköitä 
Suunnittelun käynnistyminen: hyväksyntä 
 
 
LAMKin eri yksiköissä on ollut erilaiset toimintatavat projektisuunnittelun käyn-
nistämisvaiheessa. Esimerkiksi Innovaatiokeskuksessa kaikki projekti-ideat tuo-
daan projekti-idean kuvauslomakkeella Innovaatiokeskuksen johtotiimin käsitte-
lyyn. Käsittelyn jälkeen asia joko hylätään tai annetaan hyväksyntä työn jatkami-
selle. Suunnitteluvaiheen hyväksyminen merkitsee myös sitä, että hyväksyjä on 
varmistanut projekti-idean liittymisen LAMKin strategioihin. Jokin hyväksyntä-
käytäntö pitää olla kaikissa yksiköissä ja niin, että asia tulee dokumentoitua. Pro-
jekti-idean kuvauslomake on kaikkien toimijoiden saatavilla LAMKin intrajärjes-
telmästä eli Korista ja hyödynnettävissä yksiköissä joko sellaisenaan tai muokat-
tuna. Tärkeää on, että hyväksyntää haettaessa ei varsinaista suunnittelua ole vielä 
aloitettu. Suunnitteluprosessi pitää pystyä arvioimaan sekä työ-, aika-, että raha-
resursseiltaan ja suunnittelun käynnistämisestä päättävän henkilön tai ryhmän pi-
tää olla tietoinen kokonaispanostuksesta. Mikäli ajateltu omarahoitus varsinaisessa 
projektissa tulee ylittämään yksikön omarahoitusbudjetin tai yksikön vetäjän val-
tuudet, on neuvottelu omarahoituksen järjestämisestä aloitettava hyvissä ajoin 
LAMKin johdon kanssa. 
 
LAMKin yksiköitten nykyinen t & k -yliopettajajärjestelmä on hyvin merkityksel-
linen projektien suunnitteluvaiheen osalta. On tärkeää, että projektin suunnittelu-
vaiheen kynnyksellä asiaan kuuluva t & k -yliopettaja on tietoinen yksikössä ta-
pahtuvasta ideoinnista ja suunnitteluprosessin käynnistymisestä. T & k -
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yliopettajan roolina on toimia sekä yksikkönsä tutkimus- että kehitystoiminnan 
asiantuntijana, mutta myös peilata esitettyä projekti-ideaa yksikön ja koko LAM-
Kin strategioihin, painopistealueisiin ja myös osaamisresursseihin. Yhtä lailla on 
tärkeää, mikäli suunnittelu käynnistetään, että siitä tiedotetaan välittömästi projek-
tipalveluita. Näin pystytään riittävän ajoissa kartoittamaan mahdolliset päällekkäi-
syydet tai jopa yhdistämään ideoita ja tarpeita yhden projektin alle. Kun hyväksyn-
tä on saatu, muodostetaan suunnittelutiimi. 
Suunnittelutiimi 
 
 
Hyvin usein tilanne on, että projektin, oli se minkä tyyppinen tai kokoinen hyvän-
sä, varsinainen kirjoitustyö ja monien käytännön asioiden hoitaminen jää vain 
yhden tai kahden henkilön tehtäväksi. Tämä tapahtuu huolimatta siitä, että  
LAMKissa on, ainakin teoriassa, olemassa runsaasti t & k -työresursseja ja huoli-
matta siitä, että usein kyseessä olevaan substanssiin liittyy tai voisi liittyä useita 
asiantuntijoita. Ongelma on toimintatavan puute. Kansainvälisen projektin suun-
nittelun olisi toteuduttava systemaattisesti ja tehokkaasti ilman, että yksittäisen 
työntekijän kuormitus käy ylivoimaiseksi. Jäsennelty tiimityö on usein ainoa oikea 
ratkaisu. Sitä täytyy kuitenkin soveltaa jokaiseen projektiin erikseen, sillä on eri 
asia rakentaa kahden miljoonan euron ja 20 kansainvälisen partnerin projekti ver-
rattuna esimerkiksi vuoden mittaiseen 30 000 euron partneriuteen, jossa LAMKin 
rooli on lähinnä lähettää edustajat kansainvälisiin kokouksiin ja tuottaa ehkä yksi 
artikkeli.  
 
Suunnittelutiimi voidaan nimetä jo projekti-idean esittelyvaiheessa, jolloin myös 
arvioidaan kuinka paljon aikaa ja rahaa prosessi tulee viemään. Se voidaan nimetä 
myös suunnitteluprosessin aloituksen hyväksynnän jälkeen. Tärkeää on, että tiimi 
voidaan muodostaa joustavasti ja projektikohtaisesti. Tiimin nimitykset pitäisi 
voida hoitaa yksinkertaisesti ilman raskaita hallinnollisia kuvioita. Organisaatiossa 
on oltava tietyt ”perusjäsenet” joita voidaan projektin tarpeesta riippuen käyttää. 
Asiantuntijajäsenten määrä ja tarvittavat osaamisalueet riippuvat projektin sisäl-
löstä. Asiantuntijajäsenyys pitäisi olla osana vähintään kaikkien t & k -
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yliopettajien työnkuvaa, samoin tietyillä erityisosaajilla kuten esimerkiksi projek-
tihallinto, talousasiat, kestävä kehitys ja opetusteknologia. 
 
Suunnittelutiimin jäsenistä tulisi löytyä seuraavat osaamisalueet: 
 
Projektikoordinaattori tai projektipäällikkö on samalla työryhmän vetäjä. Tämä 
henkilö vastaa ryhmän koollekutsumisesta, työtehtävien jaoista, aikataulutuksesta, 
puuttuvien töiden patistamisesta, yhteydenpidosta projektipalveluihin ja yksikön 
johtoon, yhteydenpidosta kokonaisuuden osalta kansainvälisiin partnereihin, yh-
teydenpidosta rahoittajiin, mahdollisiin ennakkoarvioijiin sekä suunnitteluryhmän 
tilavarauksista. Vetäjä myös vastaa mahdollisten projektin esittelykirjeiden laati-
misesta, vastaa ulkomaisiin kyselyihin ja ohjeistaa kansainväliset partnerit kaikista 
sisällön tuottamiseen ja hallinnollisiin asioihin liittyen. Vetäjä myös vastaa eri 
asiantuntijoiden hankkimisesta ja sitouttamisessa suunnitteluprosessiin sekä lau-
suntokierroksen hoitamisesta. 
 
Talousvastaava vastaa projektin budjetoinnista sisällön mukaan, hallitsee (tai tu-
tustuu) valitun rahoituskanavan rahoitusohjeet, hoitaa viralliset dokumentit ja joll-
ei itse ole projektitalouspalveluiden edustaja, niin vastaa säännöllisestä yhteyden-
pidosta heihin. Tämä henkilö myös ohjeistaa kansainväliset partnerit budjetin 
osalta, toimittaa heille budjettitaulukot ja kaikki talouteen ja rahoitukseen liittyvät 
ohjeet ja lomakkeet. Talousosaamisen rooli on erittäin tärkeä itse hallinnoitavissa 
projekteissa. 
 
Yleiskirjoittaja vastaa tiettyjen projektikohtaisesti sovittavien yleisosioiden (”ma-
nagement”, ”strategy links”, ”financial administration”, ”organisational back-
ground information”) tuottamisesta, sekä muiden kuin talouteen liittyvien hallin-
nollisten liitedokumenttien saamisesta tai tuottamisesta yhteistyössä projektipalve-
luiden kanssa. Tämä henkilö usein myös toimii kaikkien ”irtotekstien” kasaajana 
yhteiseen lomakkeeseen tai mahdollisesti sähköiseen järjestelmään. 
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Englannin kieliasun tarkistaja (projektienglanti) tarkistaa muiden tuotokset ja 
mahdollisesti osallistuu itsekin tiettyjen kirjoitusosioiden tuottamiseen 
 
Sisältöasiantuntijat kootaan aina projektin sisällön mukaan. On tärkeää että kaikki 
projektin varsinaiseen erityisalueeseen kuuluvat tahot ovat mukana tuottamassa 
näkemyksiään. Usein on myös järkevää ottaa kohderyhmän edustaja mukaan. Ku-
kin asiantuntija tuottaa asiantuntijuutensa mukaisesti ja sovitussa aikataulussa 
omat osansa yhteiseen projektisuunnitelmaan.  Riippuen projektista ja sen suunnit-
telun vaatimasta työmäärästä, esitettyjä tiimin jäsenten rooleja voidaan myös yh-
distää tai jopa jakaa laajemmalti.  
Työtilat ja yhteinen työalusta 
 
 
Projektin suunnittelutiimille pitää tarvittaessa voida järjestää yhteinen työtila, jos-
sa yhteistapaamiset voidaan järjestää ja jossa on tarvittaessa videoneuvotteluväli-
neet kansainvälisten partnereiden kanssa pidettäviä neuvotteluita varten. Projektil-
le kannattaa avata heti suunnittelun käynnistyessä yhteinen työalusta. Se voi olla 
wiki-pohjainen ympäristö tai yksinkertaisimmillaan yhteinen kansio yhteiselle 
asemalle avattuna kuitenkin niin, että sinne on pääsy koko suunnitteluryhmän jä-
senillä. Kansioon tai työalustalle avataan projektista riippuen tarvittava määrä ala-
kansioita ja vetäjä ohjeistaa ryhmän jäseniä siitä, mitä mihinkin tulee tuottaa ja 
tallentaa. Kansainvälisten partnereiden osalta LAMKin hallinnoimissa projekteis-
sa on helpointa, kun partnereille toimitetaan vaadittavien lomakkeiden valmiit 
työpohjat niiltä osin mitä heidän tulee täyttää. 
Suunnittelutyö 
 
 
Projektisuunnitelman rakentamisessa kannattaa hyödyntää sitä varten tuotettuja 
oppaita. Euroopassa ja Suomessakin on julkaistu lukuisia suunnitteluohjeita ja 
käsikirjoja. Aikaisemmin mainittu Paul Silfverbergin käsikirja on oiva väline laa-
dukkaan projektisuunnitelman ohjeeksi. On syytä jatkossa miettiä myös voidaanko 
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LAMKille ottaa käyttöön oma projektien kestävän kehityksen ja ympäristövaiku-
tusten arvioinnin lomake. Kestävä kehitys on nykyään lähes jokaisessa projekti-
tyypissä arvioitava suunnitteluvaiheessa. EU:n Komissio on myös julkaissut PCM 
mallin ja ohjekirjan lisäksi erilaisia projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen liit-
tyviä oppaita. Tähän on poimittu muutamia muita esimerkkejä julkaisuista, joita 
voi hyödyntää projektisuunnitelmien rakentamisessa:  
 
 Communication and Visibility Manual for EU External Actions 
(April 2008), joka käsittelee erityisesti projektien tiedottamista ja 
näkyvyyttä. 
 2009 Guidelines for European Project Leaders (Welcomeurope, 
Paris, 2009), maksullinen kattava opas projektien suunnittelu- ja 
toteutusvaiheeseen. 
 A Project Cycle Management and Logical Framework Toolkit – 
A practical guide for Equal Development Partnerships (GB 
EQUAL support unit, 2008) on opas kokonaisvaltaiseen PCM-
lähestymistapaan EQUAL- hankkeiden näkökulmasta. 
 Projektiapulainen - Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä 
esimerkein ohjelmakausi 2007–2013 (Etelä-Suomen lääninhalli-
tus 2008) on suunniteltu lähinnä kotimaisia rakennerahastopro-
jekteja varten mutta toimii sovellettuna myös kansainvälisiin 
projekteihin. 
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7.3 Suunnitteluprosessin ongelmakohtia 
 
Projektin suunnitteluvaiheessa on huomioitava lukuisia asioita. Projektin laajuu-
desta, budjetista ja esimerkiksi aikatauluista riippuen seuraavien, erityistä huomio-
ta ansaitsevien kohtien painoarvot vaihtelevat.  
 
Aika ja resurssit 
 
1. Pitkä prosessi maksaa. Onko varmistettu, kuka maksaa suunnittelu-
vaiheen kustannukset? Onko mahdollista anoa ulkopuolista valmis-
telurahaa vai tehdäänkö omana työnä? 
2. Olemmeko riittävän ajoissa liikkeellä? Onko realistista saada projek-
tisuunnitelman vaatimat asiat laadukkaasti aikaan annetussa aikatau-
lussa? Kulttuurierot saattavat tuoda venymistä aikatauluihin. 
3. Valmisteluprosessi vaatii usein matkustamista. Onko mahdollisuudet 
tähän varmistettu (aikaresurssi ja rahoitus)? 
4. Kansainväliset projektit ovat usein huomattavasti suurempia budje-
tiltaan ja omarahoitustarpeeltaan kuin kansalliset. Onko varmistettu 
hyvissä ajoin, että toteuttajalta löytyy tarvittava omarahoitus.  
Jollei sitä löydy, onko neuvoteltu johdon kanssa summan kattamises-
ta tai voidaanko määrää jakaa esimerkiksi useamman yksikön kes-
ken?  
5. Onko varmistettu, että suunnitteluryhmään saadaan oikeat ihmiset 
oikeaan aikaan ja että heillä on kaikilla mahdollisuus tuottaa osansa 
annetussa aikataulussa 
6. Kansainvälisissä projekteissa sekä suunnitteluvaihe että päätöksen 
odottelu saattaa kestää jopa vuoden. Mitä teemme odotusajalla? Yh-
den projektin varaan ei kansainvälisen projektitoiminnan kasvatta-
mista voi laittaa, projekteja on oltava suunnitteluvaiheessa useampia. 
Kuitenkin vain osa tulee saamaan rahoituksen. 
7. Onko meillä lopulliset, osaavat projektityöntekijät tiedossa jo suun-
nitteluvaiheessa? Onko kaikilla riittävä englanninkielen taito?  
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8. Jos projekti saa myönteisen rahoituspäätöksen, se tulee usein ehdol-
lisena. Mistä ollaan valmiita tinkimään jos rahoitusneuvotteluista tu-
lee tiukat? 
9. Aikataulut harvoin pitävät ihan paikkaansa. Päätöksentulo voi kestää 
kauemmin kuin ennakkoon ilmoitettiin. Samoin projektin käynnis-
tyminen voi siirtyä useita kuukausia. Onko meillä vielä silloin tekijät 
saatavilla?  
 
Projektin idean arviointi ja projektin hyödyt 
 
1. Kaikkiin tarjouksiin ei kannata tarttua. Panos-tuotossuhde pitää arvi-
oida. Joskus projekti tai partneriustarjous saattaa olla niin sanottu 
”jalka oven väliin” pääsy eli esimerkiksi osallistumisesta mielenkiin-
toiseen konsortioon kannattaa maksaa enemmän kuin mitä siitä saa 
välitöntä hyötyä.  Pitkäkestoiset hyödyt ovat ratkaisevia. 
2. Teemmekö todella eurooppalaista projektia eli onko eurooppalainen 
ulottuvuus niin konsortion kokoonpanossa kuin tulosten levityksessä 
huomioitu? 
3. Onko projektin ideaa mahdollista ennakkoarvioida rahoittajan kon-
sultaatiossa? 
4. Onko tarpeen käyttää ulkoista evaluaattoria suunnitelman tarkastami-
sessa? 
5. Onko meillä joku ulkopuolinen projektiasiantuntija varattuna, joka 
voi lukea hakemuksen läpi ennen lähettämistä. Tällä varmistetaan, 
että ulkopuolinen lukija ymmärtää, mitä projektissa aiotaan tehdä ja 
kuinka. Näin voidaan olettaa, että myös rahoitusohjelman evaluaatto-
ri ymmärtää sisällön. 
6. Läpimenoprosentti useissa ohjelmissa on vain 10–20 %. Hylkäys ei 
kuitenkaan välttämättä ole huono juttu. Hylkäysraportti tulisi analy-
soida tarkkaan ja tarvittaessa varataan aika Komissioon keskustele-
maan hylkäyksen syistä. Aina on mahdollisuus laittaa uusi, parannet-
tu hakemus! 
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Taustaselvitykset 
 
1. Tiedämmekö mitä muualla konsernissa osataan projektimme aihee-
seen liittyen? Voiko Salpauksesta tai Tuoterenkaasta löytää sopivia 
asiantuntijoita suunnittelutiimin jäseneksi?  
2. Tunnemmeko rahoitusohjelman? Jos emme, kuka tuntee? Projekti-
palvelujen hyödyntäminen rahoitusohjelman selvittämisessä ja eri-
tyistietojen etsimisessä on suositeltavaa. Se säästää suunnittelijoiden 
omaa aikaa. 
3. Olemmeko tutustuneet rahoitusohjelman taustalla oleviin strategioi-
hin ja laajempiin tavoitteisiin? Tukeeko projektimme niiden toteu-
tumista? 
4. Onko samankaltaisia projekteja aikaisemmin rahoitettu joko kyseessä 
olevasta rahoitusohjelmasta tai muista vastaavista? 
 
Partnerit ja organisaation oma rooli 
 
1. Haluaako LAMK todella olla kyseessä olevan projektin hallinnoija? 
Olisiko partnerin rooli yhtä houkuttava? Monissa rahoitusohjelmissa, 
erityisesti Tutkimuksen 7. Puiteohjelmassa, hallinnoijan on oltava 
koko konsortion paras osaaja projektin hallinnoinnissa, itse substans-
sisisällössä ja sillä on oltava vakuuttavin referenssilista. Usein myös 
henkilöiden omilla CV:llä on suuri merkitys. Asiantuntijuus on voi-
tava osoittaa. Kunkin konsortion jäsenen ja organisaation roolit kan-
nattaa siis harkita huolellisesti. 
2. Ovatko kansainväliset partnerit valmiina? Miten löydämme kansain-
välisiä partnereita? Mistä tiedämme ovatko he luotettavia ja osaavia? 
Toimimmeko heihin nähden hyvän hallinnoijan tavoin eli osallis-
tamme heitä, ohjeistamme perusteellisesti ja selkeästi sekä tiedo-
tamme etenemisestä koko suunnitteluprosessiin ajan. 
 
 
 
 35 
 
Tiedottaminen ja lobbaus 
 
1. Onko yksikön johto ja/tai t & k -yliopettaja ajan tasalla etenemisestä 
koko suunnitteluprosessin ajan? 
2. Onko kyseessä sellainen rahoitusohjelma, jossa voi ”lobata”? Jos voi, 
niin kuka hoitaa työn? Usein lobbaus pitää aloittaa jo ennen projektin 
jättämistä hakuun. Onko tarpeen promotoida projektia myös kansalli-
sella tasolla esimerkiksi ministeriön virkamiehille? Onko hyötyä jos 
osallistutaan valitun rahoitusohjelman mahdollisiin infopäiviin ja 
mainostetaan niissä projekti-ideaa rahoittajaviranomaisille? Vai voi-
daanko käyttää maakunnan aluetoimiston palveluja projektin lob-
baamiseksi suoraan Komission oikeaan yksikköön. Jos projektitoimi-
jat kuuluvat johonkin eurooppalaiseen verkostoon, saattaa olla myös 
mahdollisuus hyödyntää vaikutusvaltaisia verkoston jäseniä projekti-
idean eteenpäin viemisessä. 
7.4 Suunnitteluprosessin kustannukset 
 
Suunnittelutyö maksaa, kuten edellä todettiin. Se ei koostu ainoastaan koko suun-
nittelutiimin työkustannuksista vaan siihen liittyy myös mahdolliset käännöskus-
tannukset, matkakustannukset ja joissakin tapauksissa jopa partnereille joudutaan 
maksamaan matkakustannuksia. Ulkopuolinen evaluointi ennen hakemuksen jät-
tämistä on hyvin suositeltavaa erityisesti suuremmissa tutkimusprojekteissa. Pro-
jektin suunnitteluprosessin aloitusvaiheessa on kaikkien kustannusten määrä arvi-
oitava ja on sovittava, mielellään kirjallisesti, mistä kustannukset katetaan. Näin ei 
tule epäselvyyksiä myöhemmin.  
 
Kustannusten seurantaa varten on hyvä perustaa oma kustannuspaikka, johon en-
sin kaikki syntyneet kustannukset tiliöidään. Kustannuspaikka kannattaa avata 
erityisesti silloin, kun työryhmään kuuluu asiantuntijoita eri yksiköistä ja erityises-
ti siinä tapauksessa, jos suunnittelutyön arvioidaan vievän paljon aikaa. Eri asia on 
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lyhytkestoisissa suunnitteluissa (joissa LAMKin sisäisten asiantuntijoiden rooli on 
lähinnä konsultoiva) tai silloin, kun suunnittelutunneista ei veloiteta niiden kuulu-
essa henkilön perustyöhön. Kustannuspaikan avaamiseen tulee olla selkeä ohjeis-
tus talousosastolta. Paul Silfverberg arvioi kirjassaan Ideasta projektiksi – projek-
tinvetäjän käsikirja, että alle 500 000 € projekteissa kannattaa varautua jopa 10 % 
suunnittelukustannuksiin kokonaisbudjetista. (Silfverberg, 2004, 15). Lukua voi-
daan varmasti pienentää tehostamalla prosessia. 
 
Joissakin projektityypeissä on mahdollista hakea valmisteluvaiheen rahoitusta. 
Tätä voidaan, tosin harvoin, hakea rahoitusohjelmasta suoraan, kuten esimerkiksi 
Baltic Sea Region Programme -ohjelmassa. Tässä tapauksessa valmistelukulut 
kirjataan avatulle kustannuspaikalle, lisätään projektin budjettiin ja mikäli projekti 
saa myönteisen rahoituspäätöksen, rahoittaja myöntää niille tuen. Toinen vaihto-
ehto on hakea rahoitusta erilliseen valmisteluprojektiin. Tällaista valmistelurahoi-
tusta voi joissain tapauksissa hakea esimerkiksi Päijät-Hämeen liitolta tai Tekesil-
tä. 
7.5 Suunnitteluvaiheen aikataulutus 
 
Projektin suunnitteluprosessi on aikataulutettava siinä, missä itse projektinkin 
toiminta. Hyvä lähtökohta on lähteä liikkeelle haun sulkeutumispäivästä taakse-
päin. Näin varmistetaan riittävästi aikaa myös teknisille tarkastuksille ja virallisten 
liitedokumenttien hankkimiselle. Aikataulu on annettava kaikille asianosaisille 
tiedoksi; suunnittelutiimille, kv-partnereille, yksikön johdolle ja projek-
tipalveluille. Aikataulu riippuu paljon myös siitä, kuinka monta henkilöä 
suunnittelutiimissä on ja voidaanko joitakin osia suorittaa samanaikaisesti. 
Tyypillinen kansainvälisen t & k -projektin yksinkertaistettu suunnitteluaikataulu 
käänteisessä järjestyksessä voisi olla esimerkiksi kuvion 3. mukaisesti puolen 
vuoden mittainen prosessi.  
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KUVIO 3. Projektin suunnitteluprosessin aikataulu  
7.6 Projektipalveluiden hyödyntäminen 
 
LAMKin projektipalvelut ovat olemassa projekteja varten. Sen palveluihin kuuluu 
projektien suunnitteluvaiheessa tarpeen mukaan muun muassa etsiä oikea rahoi-
tuskanavan esitettyyn ideaan, avustaa partnereiden etsimisessä, hakea hakemuslo-
makkeet ja ohjestukset rahoittajan sivuilta sekä ohjeistaa tarvittavista liitedoku-
menteista ja tarkastaa partnereilta saapuvat dokumentit. Projektipalvelujen toimes-
ta voidaan myös valmiit tekstit syöttää sähköisiin järjestelmiin ja tuottaa tiettyjä 
hallinnollisia perustekstiehdotelmia projektin sovellettavaksi. Projektitalouspalve-
lut auttavat budjetoinnissa ja tarkastavat valmiit budjetit. Projektipalveluiden hen-
kilökuntaa voi tarvittaessa osallistua suunnittelutiimin jäseneksi. Osana sisäistä 
laadunvarmistusta ja riskienhallintaa projektipalvelut antaa myös lausunnot lähte-
vistä projeteista sekä talouden ja teknisen toteutuksen osalta. Projektipalveluissa 
myös projektien perustiedot syötetään projektitietokantaan sekä asiakirjahallinta-
järjestelmään projektisuunnittelijoiden puolesta. 
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Kukin projektin suunnittelija käyttää projektipalveluiden apuja tarpeensa mukaan. 
Budjetoinnin tarkastaminen ja lausunnot on kuitenkin aina mentävä projektipalve-
luiden kautta. On myös muistettava aikataulut eli koska henkilökuntaa on rajoite-
tusti, ovat ajanvaraukset tehtävä riittävän ajoissa. Projektipalvelut eivät laskuta 
LAMKin yksiköitä suunnitteluvaiheen työstä. 
7.7 Rahoituskanavasta päättäminen 
 
 
Lähtökohtana pitäisi olla se, että soveltuva rahoituskanava etsitään projektin alus-
tavan suunnitelman perusteella. Kun oikea kanava löytyy, lähdetään perussuunni-
telmaa muokkaamaan kyseiseen ohjelmaan soveltuvaksi. Joskus voi olla tilanne, 
että organisaatiossa on niin sanottuja pöytälaatikkoprojekteja odottamassa. Nämä 
ovat aikaisemmin joihinkin rahoitushakuun osallistuneita projekteja, jotka on hy-
lätty. Jos tarve on edelleen olemassa, ne odottavat nyt soveltuvaa uutta hakua mis-
tä tahansa aiheeseen liittyvästä ohjelmasta. Edelleen toimitaan niin, että suunni-
telma muokataan ohjelmaan soveltuvaksi. Kaikkein ongelmallisin lähestymistapa 
on silloin, kun rahoitushaun auetessa ”keksitään” siihen sopiva projekti. Vaikka 
organisaation tavoitteena on lisätä t & k -toimintaa ja ulkoista rahoitusta, pitää 
lisääminen kuitenkin tapahtua tarpeen ja substanssin ja strategian näkökulmasta, ei 
rahoituskanavavetoisesti. 
7.8 Kansainvälisen partneriverkoston kokoaminen 
 
 
Lähes kaikissa kansainvälisissä EU-rahoitteisissa projekteissa edellytetään partne-
reita eri maista. Tarvittavien partnereiden määrä ja hyväksyttävät organisaatiotyy-
pit vaihtelevat rahoitusohjelmakohtaisesti. Joissakin ohjelmissa riittää kun muka-
na on vähintään kaksi korkeakoulua. Jotkut laajat tutkimushankkeet saattavat vaa-
tia partnerin jokaisesta jäsenmaasta. Joissakin ohjelmissa kielletään pk-yritysten 
mukanaolo ja toisissa se on ehdoton edellytys. Jokainen rahoitusohjelma antaa 
tarkemmat vaatimuksensa aina kuhunkin rahoituskierrokseen liittyvissä asiakir-
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joissa kuten Call for Proposals -dokumentissa. Nämä dokumentit löytyvät aina 
kyseisen rahoitusohjelman www-sivuilta.  
 
Partnereiden löytämiseksi, jollei sellaisia entuudestaan ole valmiina, on erilaisia 
lähestymistapoja. Partnerikonsortion kasaaminen voidaan lyhyesti jakaa seuraaviin 
työvaiheisiin: 
 
Projekti-idean esittely 
 
Laaditaan lyhyt, 1-2 sivun mittainen, esittelykirje, jossa kuvataan projektin idea, 
kohderyhmä ja ajatellut tavoitteet. Siinä kerrotaan myös millaisia partnereita etsi-
tään ja esitellään projektin arvioitu kokonaisbudjetti. Siinä voidaan jo valmiiksi 
ehdottaa alustava työpakettijako ja esittää ajatuksia millaisia organisaatioita kun-
kin työpaketin vetämiseen tarvitaan. Tässä projekti-idean kuvauslomake on samal-
la markkinointikirje, jolla projektin tarpeesta ja idean esittäjän taustaorganisaatios-
ta kerrotaan laajemmalti. Mitä tutummalle, luotettavammalle ja suppeammalle 
vastaanottajaryhmälle kirje ja kiinnostuksenosoituspyyntö lähetetään, sitä enem-
män siinä voidaan antaa tietoja projektista. Jos vastaanottajaryhmä on kovin laaja 
ja tuntematon, ei liikaa erityistietoa, esimerkiksi kuvausta uusista teknisistä inno-
vaatioista, kannata jakaa. 
 
Partnereiden hakeminen 
 
Kansainvälisten partnerien etsimiseksi käytetään yleensä jotain näistä kuudesta 
tavasta tai niiden yhdistelmiä: 
 
1. Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit esimerkiksi yhteistyösopimuksen 
allekirjoittaneet yhteistyökorkeakoulut eri maissa 
2. Muut yhteistyökumppanit esimerkiksi aikaisemmista yhteistyöpro-
jekteista. Tämän ongelmana on se, että näistä partnereista eivät 
yleensä tiedä kuin ne, jotka ovat aikaisemmin olleet yhteistyössä hei-
dän kanssaan. 
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3. Uudet kumppanit asiantuntijaverkostoista. Useat LAMKin t & k -
toiminnassa mukana olevista henkilöistä kuuluu johonkin kansainvä-
lisiin verkostoihin. Niiden kautta voi levittää kyselyä ja esitellä pro-
jekti-ideaa. Usein ongelmana kuitenkin on, että yksikön x henkilöt 
eivät tiedä yksikön y verkostoista. 
4. Haku aluetoimistojen kautta. Päijät-Hämeellä on oma yhteinen alue-
toimisto Brysselissä kahden muun maakunnan kanssa. Tämä alue-
toimisto kuuluu koko laajaan, lähes kaikki alueet Euroopassa katta-
vaan aluetoimistoverkkoon ja toimii myös tehokkaana tiedon välittä-
jänä. Tämä kanava ei välttämättä ole kovin nopea. Ennen kuin tieto 
saavuttaa jonkin soveltuvan organisaation jossain maassa, on se kier-
tänyt monen sähköpostikanavan kautta (Päijät-Hämeen aluetoimisto 
→ alueen x aluetoimisto → alueen x jakelulista → kohdennettu tieto 
organisaatioon y). Tämä tapa on hyvin laaja ja saattaa tuottaa run-
saasti eritasoisia yhteydenottoja. Hakua voidaan rajata valitsemalla 
vain ne aluetoimistot, jotka edustavat omaa projektiamme kiinnosta-
via alueita. Tämä rajaus onnistuu myös itse tehden, sillä kaikki Eu-
roopan EU-toimistot on listattu Internetissä. Sivuilta voi tutkia eri 
alueiden kiinnostuksen kohteita ja painopisteitä. Tapa vie aikaa, mut-
ta karsii turhia kohteita. 
5. Partnerihaku rahoitusohjelman partner search -tietokannan kautta. 
Usealla rahoitusohjelmalla on sivuillaan erityinen partnerihaku -
ohjelma. Niihin voi esimerkiksi syöttää oman projekti-ideansa ja toi-
veensa siitä, millaisia organisaatioita etsii. Esimerkiksi Tutkimuksen 
7. Puiteohjelman hakukone löytyy Cordis-tietopalvelusta osoitteesta 
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html. 
6. Partnereiden hakua kansainvälisissä verkottumistapahtumissa. Useat 
EU:n rahoitusohjelmat järjestävät tiedotusseminaareja rahoitusoh-
jelmien käynnistymiseen ja hakujen avautumiseen liittyen. Nämä 
ovat yksi tapa tavata muita samaan rahoitusohjelmaan projekteja 
suunnittelevia. Tapahtumien yhtenä tarkoituksena yleisen tiedottami-
sen lisäksi onkin yhdistää eri maista tulevia samankaltaisia projekti-
ideoita suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja toisaalta terävöittää projek-
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ti-ideoiden fokusta osumaan enemmän juuri kyseiseen rahoitusoh-
jelmaan. 
 
Partnereiden sitouttaminen ja työnjako 
 
Kun vastauksia saapuu, niistä karsitaan soveltumattomat pois ja kiitetään yhtey-
denotosta. Soveltuvista rajataan joukkoa niin, että se vastaa ajateltua kokoonpanoa 
projektiin. Tässä vaiheessa täytyy varmistaa, että kuhinkin ajateltuun projektin 
työvaiheeseen löytyy osaamistasoltaan paras partneriorganisaatio. On myös var-
mistettava, ja että vaikka joitakin partnereita putoaisi pois, ei projektin suunnitte-
luprosessi saisi kaatua siihen, vaan aukot pitää olla tiettyyn pisteeseen saakka pai-
kattavissa muiden mukana olevien partneriorganisaatioiden tai LAMKin omalla 
työllä. 
 
Partnerikonsortion kokoonpano julkaistaan osallistujille ja ehdotetaan alustava 
työnjakoa. Tässä vaiheessa yleensä osallistujille annetaan hieman enemmän tietoja 
projektista. Sitovat vahvistukset osallistumisesta pyydetään tiettyyn päivämäärään 
mennessä. Kun ilmoitukset tulevat, voidaan konsortion lopullinen kokoonpano 
vahvistaa. Partnerit ovat todennäköisesti kommentoineet esitettyä työpakettira-
kennetta ja omaa rooliaan ja tarvittavat muutokset tehdään.  
7.9 Sähköiset työkalut  
 
Aiemmin mainittiin wiki-alusta projektin suunnitteluvaiheen työkaluna. Monia 
muitakin sähköisiä projektien hallinnointiin liittyviä työkaluja on tarjolla, joskin 
ne pääasiassa liittyvät varsinaisen projektin toteuttamisvaiheeseen. Näitä on kui-
tenkin syytä kartoittaa jo suunnitteluvaiheessa.  Erillinen Project Planning Tool 
löytyy joiltakin rahoitusohjelmilta. Esimerkkeinä voidaan mainita Google Docs -
työkalu tai Baltic Sea Region Programme:n oma suunnittelutyökalu, jossa on va-
littavissa 25 partnerin ja 50 partnerin versiot. Työkalu on ladattavissa sivuilta 
http://www.eu.baltic.net/How_to_apply.62.html. 
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7.10 Sisäiset ja ulkoiset ohjeistukset 
 
Projektin suunnittelu, erityisesti kansainvälisen projektin, vaatii monenlaista 
osaamista ja lukuisten asioiden huomioimista. On pidettävä mielessä kansainväli-
sen projektitoiminnan yleiset toimintatavat, rahoittajan vaatimukset sekä LAMKin 
ja PHKK:n omat säännöt ja ohjeistukset. Tärkeimpänä muistettava asiana on kon-
sultoida ja toisaalta tiedottaa projektipalveluja heti prosessin alussa. PHKK:n pro-
jektiohjeisto on myös syytä lukea.  
 
Valitun rahoituskanavan ohjeet ja mahdolliset suunnittelun avuksi tuotetut käsikir-
jat ovat aina ladattavissa ohjelman omilta sivuilta. Usein ohjeistot ovat melko vai-
keaselkoisia ja tarvittaessa konsultaatiota niiden soveltamiseksi saa projektipalve-
luilta.  
 
Mikäli LAMK hallinnoi projektia ja toimii suunnittelutyön vetäjänä, on sen myös 
ohjeistettava kaikki kansainväliset partnerit. Ohjeistuksen on katettava ainakin 
seuraavat osa-alueet: 
 
- aikataulut; mitä partnereiden odotetaan tekevän ja mihin mennessä. 
Tähän on varattava aina pieni joustovara mahdollisen myöhästymi-
sen varalta 
- yhteyshenkilöt; kuka vastaa projektissa missäkin osa-alueesta 
- työnjako: kuka konkreettisesti kirjoittaa mitäkin 
- videoneuvottelujen tekninen ohjeistus: jos videoneuvotteluja pide-
tään, on kaikilla oltava toimivat välineet ja osaaminen. Usein vetäjä 
joutuu ohjeistamaan neuvottelun alussa systeemin toiminnan. En-
simmäinen palaveri kannattaa pitää enemmän harjoitusluontoisena. 
- mahdolliset tapaamisjärjestelyt. Kansainvälisissä projekteissa voi-
daan tapaamispaikkana käyttää esimerkiksi Päijät-Hämeen Brysselin 
aluetoimiston tiloja. Partnereiden on usein edullisempaa ostaa lennot 
Brysseliin kuin Helsinkiin. 
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- kommentointikierrosten ohjeet; tietyin väliajoin kaikki osatuotokset 
kootaan yhteen ja partnereille annetaan mahdollisuus kommentoida 
kokonaisuutta 
- mitä organisatorisia tietoja tarvitaan: hyvä tapa on toimittaa partne-
reille valmiit perustietolomakkeet, johon kukin partneri täydentää 
omat tietonsa. 
- mitä liitedokumentteja ja missä muodossa tarvitaan; vaaditaanko kir-
jallisena vai riittääkö sähköinen versio. Onko oltava alkuperäinen al-
lekirjoitus, entä alkuperäinen leima. Joissakin dokumenteissa saattaa 
kestää maasta riippuen jopa kuukauden ennen kuin tietyn vaaditun 
asiankirjan saa viranomaiselta. Dokumenttiohjeistus pitää antaa heti 
alkumetreillä. 
- miten budjetoidaan partnerin osuus tai vaihtoehtoisesti toimitetaan 
esitäytetyt budjettiehdotukset, jotka partnerit ainoastaan muokkaavat 
omaan rooliinsa sopivaksi 
- omarahoitusvaatimukset: paljonko kultakin vaaditaan omarahoitusta 
ja onko se rahana vai käykö niin sanottu In Kind -rahoitus. Joissakin 
ohjelmissa saatetaan vaatia paikallisen viranomaisen vahvistusta 
esimerkiksi vapaaehtoistyön hyväksymiseen. Tämä saattaa viedä ai-
kaa. 
- ohjeistus lomakkeiden yleiseen täyttöön. Tämä voidaan osaksi toteut-
taa videoneuvottelun kautta niin, että siinä käydään koko hakuloma-
ke läpi kohta kohdalta ja kerrotaan mitä mihinkin tulee kirjoittaa ja 
kuka kirjoittaa ja miten tuotoksia voi kommentoida. 
7.11 Tekninen tarkastaminen 
 
Kansainvälisten EU-projektien hakulomakkeissa on suuria eroja. Monissa on kui-
tenkin hyvinkin monisivuiset hakulomakkeet ja laajat liitedokumenttivaatimukset. 
Yksi suurimmista hylkäämisen syistä useissa ohjelmissa on ollut tekninen virhe, 
mikä tarkoittaa esimerkiksi allekirjoituksen puutetta tai täyttämätöntä kohtaa ha-
kulomakkeessa. Myös yhdenkin vaaditun liitedokumentin puute johtaa yleensä 
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hylkäämiseen. Esimerkkinä Central Baltic IVC ohjelman 1. hakukierroksella 
vuonna 2008 50 % hakemuksista hylättiin tekniseen virheeseen (Central Baltic 
Joint Technical Secretariat, 2009). Tämä tarkoittaa, että niin sanottuun tekniseen 
viimeistelyyn on varattava riittävästi aikaa. Yleensä viikko riittää, mikäli työn 
tekijä voi keskittyä vain tähän asiaan. Sitä mukaa kun puutteita ja korjaustarpeita 
tulee, välittää hän tiedon niistä eteenpäin. Tekniseen viimeistelyvaiheeseen kuuluu 
tarvittaessa myös tietojen syöttö rahoitusohjelman sähköisiin järjestelmiin. Mikäli 
valitussa rahoitusohjelmassa on sähköinen haku käytössä, esim. EPSS-järjestelmä, 
on varauduttava viimeisten päivien ruuhkaan. Komission suosittaakin, että tietojen 
syöttöä ei jätettäisi viimeisiin päiviin. Ohjelmat voivat myös ruuhkautuessaan kaa-
tua. 
7.12 Viralliset liitedokumentit ja allekirjoitukset LAMKissa 
 
Lähes kaikissa rahoitusohjelmissa projektihakemuksen liitteeksi tulee erilaisia 
virallisia liitedokumentteja. Tyypillisesti näitä ovat rahoitussitoumukset, ALV-
todistukset, todistukset nimenkirjoitusoikeudesta ja päätösvallasta, organisaation 
perustamisasiakirjat ja monet muut. Usein isommilla organisaatioilla dokumentti-
en hankinta, varsinkin jos ne kaipaavat esimerkiksi rehtorin allekirjoitusta, saattaa 
kestää pitkään. Onkin suositeltavaa, että heti alkuohjeistuksissa annetaan kaikille 
partnereille selvä lista vaadittavista dokumenteista, jotta he voivat alkaa niitä 
hankkimaan. Myös LAMKin omat liitteet on laitettava tilaukseen hyvissä ajoin.  
 
Projektiasiakirjojen allekirjoitusvaltuudet on LAMKissa määritelty rehtorin pää-
töksellä. Projektin suunnittelusta vastaavan on otettava selvää, kuka allekirjoittaa 
mitäkin. Tarvittaessa on konsultoitava projektipalveluja. Suunnittelusta vastaava 
hankkii tarvittavat allekirjoitukset asiakirjoihin. Osana LAMKin ja PHKK:n pro-
jektitoiminnan laadunvarmistusta on käytössä niin sanottu lausuntokierros. Projek-
tin suunnittelusta vastaavan on varmistuttava, että kaikille lausunnon antajille on 
varattu riittävästi aikaa tutustua projektin dokumentteihin. Jos lausuntokierroksel-
la tulee korjaus- tai muutosehdotuksia, on niiden tekemiseen myös varattava ai-
kaa.  
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7.13 Kielenhuolto 
 
Kaikki kansainväliset projektihakemukset kirjoitetaan englanniksi. Jos projektin 
suunnittelutiimistä ei löydy kielentarkastajaa, on sellainen otettava muualta. Tar-
kastukseen menee jonkin verran aikaa ja siitä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen. 
Kielenhuolto tarkoittaa myös sisällöllisen kielen tarkastamista. On vielä kerran 
varmistettava että kunkin kysymyksen alla vastataan vain ja ainoastaan esitettyyn 
kysymykseen. Projektihakemukset ja niihin liittyvät muut dokumentit sisältävät 
runsaasti niin sanottua EU-kieltä. On erittäin tärkeää, että työryhmän jäsenistä 
joku hallitsee terminologian. Projektisanaston ymmärtämiseksi on julkaistu myös 
joitakin oppaita, kuten hyvänä esimerkkinä mainittakoon Irina Kudashevan ja Igor 
Kudashevin kirja: EU-Russia, Project Co-operation Glossary (University of Hel-
sinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Kouvola, Kopijyvä Oy, 2008). 
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8 CASE PROJEKTI - INNOBROKERS 
 
InnoBrokers on kansainvälinen projekti, jonka rahoitushakemus jätettiin LAMKin 
Innovaatiokeskuksesta rahoittajalle, Central Baltic IVC -ohjelman Central Baltic 
alaohjelmaan 15.10.2009. Kyseessä on muiden Interreg-ohjelmien tapaan EU:n 
rahoitusohjelma, jonka hallinnointi on siirretty Brysselistä niin kutsuttuun Joint 
Technical Secretriat:iin. Tämä Central Baltic -ohjelman sihteeristö toimii Turussa 
ja sillä on toimipisteet kaikissa ko. ohjelmaan kuuluvissa maissa; Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa, Latviassa sekä toimisto myös Ahvenanmaalla.  
 
Projektin idea on rakentaa yhdessä ruotsalaisten, virolaisten ja suomalaisten kans-
sa yhteinen ratkaisu paikallisiin ongelmiin liittyen innovaatiotoiminnan broke-
roinnin kehittämiseen korkeakoulujen ja pk-yritysten välillä. Alun perin broke-
roinnin kehittämistä pohdittiin vain Lahti -lähtöisesti, mutta siihen rahoituksen 
saaminen Etelä-Suomen lääninhallitukselta (ESR-rahoitus) viivästyi. Näin ollen 
oli pohdittava muita rahoitusvaihtoehtoja. Samanaikaisesti todettiin, että broke-
roinnin kehittymättömyys oli ongelma myös muualla ja kansainvälisen projektin 
vaihtoehtoja lähdettiin kartoittamaan. Lähes saman tien todettiin, että Central Bal-
tic ohjelmassa olisi soveltuva alaohjelma auki ja haku päättyisi lokakuun puolivä-
lissä. Projektipalvelut selvitti rahoitusohjelman vaatimukset ja ohjeistukset sekä 
etsi oikeat hakulomakepohjat. 
8.1 Projektin esittely ja hyväksyttäminen 
 
Idea esiteltiin Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksen johtotiimille ja 
valmistelua saatiin jatkaa. Seuraava vaihe oli sopia työryhmästä, jonka jäsenet 
olisivat mukana suunnitelmien kirjoittamisessa.  Sovittiin, että mukana on neljä 
henkilöä niin, että yksi vastaa varsinaisen aihesisällön teksteistä, yksi yleisistä 
tekstiosuuksista (kuten kestävä kehitys, metodologiat, informaatioyhteiskunta-
asiat) ja englannin kielen tarkistuksista ja yksi keskittyy hallinnollisiin ja budjetil-
lisiin asioihin sekä partnereiden ohjeistamiseen. Yksi myöhemmin mukaan liittyvä 
jäsen keskittyisi tietojen syöttöön ja tarkastamiseen, virallisiin liitedokumentteihin 
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sekä management-osioiden pohjien rakentamiseen. Työryhmälle avattiin LAMKin 
yhteiselle x-asemalle yhteinen kansio, jonka alle kaikki saapunut ja kirjoitettu ma-
teriaali tallennettiin. Näin ollen työryhmän jäsenet olivat yhtä aikaa ajan tasalla 
siitä, mitä osia on tuotettu. 
8.2 Ideankuvaus ja partnerihaku 
 
Varsinainen projektisuunnittelu aloitettiin laatimalla niin kutsuttu idean kuvaussi-
vu eli kahden sivun mittainen yleiskuvaus projektin tarpeesta ja ehdotetusta toi-
minnasta (Work Package -rakenne), kokonaisbudjetista ja ajatellusta rahoitusoh-
jelmasta. Tämä kuvauslomake tallennettiin Central Baltic ohjelman yhteiseen 
partnerihaku -tietokantaan ja se myös lähetettiin suoraan Lahden ammattikorkea-
koulun eurooppalaisille yhteistyökorkeakouluille ja yliopistoille Central Baltic-
ohjelman ohjelma-alueella. Idean kuvauslomakkeessa oli myös ilmaistu millaisia 
partneriorganisaatioita etsitään ja millä aikataululla pyydetään kiinnostuksen osoi-
tuksia. 
 
Vastauksia saatiin runsaasti ja niistä valikoitui joukko soveltuvia partnereita. So-
veltuvuuden arvioimisessa analysoitiin sekä organisaation tunnettuutta, kokemusta 
kansainvälisestä projektitoiminnasta että erityisiä näkemyksiä ja kokemuksia tai 
ajankohtaisia tarpeita InnoBrokersin aihepiiriin liittyen.  
 
Valituille partnereille lähetettiin tarkempaa informaatiota projektista ja aikataulu-
tus. Ehdotettiin myös alustavaa työnjakoa eli sitä, mistä työpaketista kukin partne-
ri vastaisi ja mitä heidän pitäisi tuottaa projektisuunnitelmaan. Samanaikaisesti 
kaikille partnereille lähetettiin hallinnollisia ohjeita mm budjettiraamit, lomake-
pohjat, ennakkotiedot tarvittavista virallisista dokumenteista ja tarkennetut aika-
taulut. 
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8.3 Suunnittelutyö 
 
Suunnittelutyötä jatkettiin intensiivisesti. Työryhmän jäsenet olivat kiinnittäneet 
tietyt päivät kalentereistaan pelkästään tähän työhön. Osa työstä tehtiin itsenäisesti 
ja osa yhteisinä suunnittelupäivinä. Yhteydenpito partnereihin hoidettiin puheli-
mitse ja lukuisilla sähköposteilla. Suunnitteluprosessin aikana muutama partneri 
jättäytyi pois, mutta tähän oli varauduttu niin, että jättäytyneiltä jääneet työosat 
voitiin jakaa jäljelle jäävien kesken. Noin viikkoa ennen lopullista määräaikaa 
pidettiin vielä partnereiden kesken videoneuvottelu, jossa käytiin hakulomake 
kohta kohdalta läpi.  
 
Viikkoa ennen haun määräaikaa, työryhmälle selvisi, että yksi suomalainen part-
neri ei ollut tuottanut sovittua osuuttaan. Tämä oli johtunut tiedonkulun katkok-
sesta kyseisessä organisaatiossa. Muutaman puhelinkeskustelun jälkeen sovittiin 
uudesta yhteyshenkilöstä, joka pikaisesti ohjeistettiin. Koska kyseessä oli LAM-
Kille entuudestaan tuttu projektikumppani, voitiin ehdottaa poikkeuksellista työ-
järjestystä eli LAMKin työryhmä tuotti tälle organisaatiolle heidän työpakettinsa 
lähes kokonaan valmiiksi, rakensi budjetin ja lähetti ne ainoastaan hyväksyttäväk-
si. Hyväksyntä saatiin nopeasti ja työ saatiin valmiiksi aikataulussa. Tätä opinnäy-
tetyötä kirjoittaessa ei vielä tiedetä, hyväksyykö Central Baltic -ohjelma hakemuk-
sen, sillä päätöksenteko tapahtuu vasta huhtikuussa 2010. Toiveet ovat kuitenkin 
suuret. 
8.4 Prosessin vahvuudet ja heikkoudet 
 
InnoBrokers -projektin suunnitteluprosessissa oli havaittavissa selviä vahvuuksia. 
Kyseessä oli intensiivinen tiimityö, jossa kullakin osapuolella oli selkeät aikatau-
lutetut tehtävät. Prosessin osallistujilla oli vahva ja hallittu hallinto-, talous- ja 
ohjelma-osaaminen ja koko suunnitelmatyö oli koordinoitu. Työryhmän jäsenet 
olivat kokeneita projektikirjoittajia ja mukana oli sekä substanssiasiantuntijuutta 
että kansainvälisten projektien hallinnollista osaamista. Työryhmän jäsenet tunsi-
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vat toisensa etukäteen ja tunsivat myös toistensa työskentelytavat. Näin voitiin 
olla varmoja työn etenemisestä sovitusti.  
Vahvuus oli myös selkeä aikataulutus ja työnjako. Aikataulutus tehtiin käänteises-
ti eli aloittaen haun määräpäivästä. Siitä taaksepäin laskien arvioitiin, paljonko 
aikaa menee tekniseen viimeistelyyn ja partneribudjettien yhteen liittämiseen, ja 
näin aikatarve arvioitiin koko prosessin osalta aina peruskuvauksien kirjoittami-
seen saakka. Näin pystyttiin myös ohjeistamaan partnerit tehokkaasti.  
 
Vahvuus oli myös partnereille annettu laaja-alainen ohjeistus ja tuki koko proses-
sin ajan. Partnereilla oli mahdollisuus päivittäin kysyä ja saada vastauksia joltain 
tiimin jäseneltä. Saapuneet sähköpostit lähetettiin aina myös muille tiimin jäsenil-
le tiedoksi. Vahvuus oli myös tunnettujen partnereiden valinta konsortion jäsenik-
si. Partnereilla oli aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä projektitoiminnasta ja 
substanssiaiheiden roolitus näytti onnistuneen hyvin. Partnereilla oli myös yhtei-
nen ja yhteen sovitettavissa oleva mielenkiinto projektin aihealueeseen ja partne-
reiden osaamisalueet pystyttiin yhdistämään vahvaksi kokonaisuudeksi. Esiin tul-
leet suunnitteluvaiheen ongelmat pystyttiin ratkaisemaan ajantasaisesti. 
 
Prosessissa tuli esiin myös heikkouksia. Heikkous oli esimerkiksi aikataulun kire-
ys ja yhteensovittamisen vaikeus muihin ennalta sovittuihin sitoumuksiin. Toisaal-
ta aikatauluriski arvioitiin yleisesti etukäteen ja todettiin, että mikäli joku iso on-
gelma ilmenee, voidaan projektihakemuksen jättö siirtää vuoden 2010 kierroksel-
le. Aikatauluongelmaan liittyen heikkoutena koettiin myös kansallisen vastinrahan 
aikainen hakemisaika suhteessa varsinaisen rahoitushkemuksen jättämiseen. Käy-
tännössä tämä tarkoitti projektin kuvauksen lyhennelmän tekemistä ennen koko-
naista projektisuunnitelmaa. Aikatauluista johtuen ei myöskään ollut mahdollista 
järjestää partneritapaamista muutoin kuin videoneuvotteluna. Sisällöllisten kysy-
mysten käsittely jäi osittain hallinnollisten asioiden taustalle ja tiettyjen partnerei-
den kontribuutio oli melko vähäistä.  
 
Heikkous oli myös kansainvälisten partnereiden lopullinen määrä (vain kaksi). 
Tähän oli varauduttu, sillä partnereita haettiin ensin useampia, tietoisena mahdol-
lisista putoamisista. Näin kävikin eli alkuperäisestä viidestä kansainvälisestä part-
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nerista kolme putosi pois. Se ei kuitenkaan lopulta vaikuttanut projektin kirjoitta-
misen etenemiseen. Heikkoutena voidaan pitää myös pk-sektorin edustajan puut-
tumista suunnitteluvaiheesta. Tämä tiedostettiin, mutta luotettiin, että koska am-
mattikorkeakoululla on laaja työelämäyhteistyö taustallaan samoin kuin se on 
vahvasti mukana alueen innovaatiotoiminnassa, voidaan luottaa olemassa olevaan 
ja tutkittuun tietoon tarpeista. (Neuvonen-Rauhala, 2009). InnoBrokers – projektin 
suunnitteluvaihe eteni kuviossa 4. esitetyn prosessin mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4.  InnoBrokers projektin suunnitteluprosessi 
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8.5 Prosessien erot 
 
Verrattaessa aikaisemmin esitettyä LAMK-prosessimallia ja InnoBrokers-
projektissa toteutunutta mallia, voidaan todeta, että prosesseissa ei ole juuri lain-
kaan eroja. Kustannuspaikkaa ei avattu, mikä johtui siitä, että kyseisen projektin 
suunnittelutiimin jäsenet olivat kaikki samasta yksiköstä ja tekivät työn omaan 
normaalityöhönsä kuuluvana. Rahoittajan luona (Turussa) tehty konsultaatiokäynti 
maksettiin yksikön normaalibudjetista. Tapaamiset hoidettiin puhelin- ja vi-
deoneuvotteluilla, joten niistä ei syntynyt matkustuskuluja. Rahoituskanavasta 
johtuen erillistä lobbausta ei tarvinnut suorittaa. 
 
Esimerkkiprojektin suunnittelijoiden mielipiteet tämän tyyppisestä prosessista 
vahvistavat käsitystä siitä, että esitetty malli on toimiva. On kuitenkin muistettava 
että esitetty malli LAMKin kansainvälisen t & k -projektitoiminnan prosessista on 
niin sanottu pohjatyökalu ja perustoimintaohje. On siis huomioitava, että sitä pitää 
soveltaa aina kyseessä olevaan projektiin, rahoituskanavaan, aikatauluun ja partne-
rikonsortioon. Siitä voi ottaa osia tai siihen voi tehdä lisäyksiä. Jotta mallista voi 
poiketa, pitää ymmärtää koko projektisykliajattelu ja tuntea kansainvälisen projek-
titoiminnan suunnittelumallit ja hyvät käytänteet sekä organisaation sisäinen tuki-
rakenne.  
 
Mallin tarkoitus on toimia nimenomaan malliprosessina erityisesti niille, jota eivät 
aikaisemmin ole vastanneet kansainvälisen t & k -projektin suunnittelusta sekä 
muistilistana ja työn jäsentäjänä aikaisempaa kokemusta omaaville. Sen tarkoitus 
on myös auttaa LAMKin johtoa ymmärtämään kansainvälisen projektitoiminnan 
eri osa-alueita ja vaatimuksia verrattuna käytettävissä oleviin resursseihin. Työn 
systemaattisuuden lisääminen ja selkeämpi jäsentely auttaa myös estämään tilan-
teita, joissa yksittäinen projektisuunnittelija joutuu liian ison taakan kantajaksi. 
Pelkkä prosessikuvaus ei itsessään riitä vaan on syvennyttävä jokaisen prosessin 
vaiheen sisältöön, jotta siitä saadaan kaikki hyöty irti. 
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9 NÄKÖKULMIA: STRATEGIAT VS. KÄYTÄNNÖN 
PROJEKTISUUNNITTELUTYÖ 
 
Kehittyvän oppilaitosorganisaation on kyettävä sekä parantamaan omaa projekti-
toiminnan suoritustaan oppimisen kautta että vastaamaan ulkopuolelta tuleviin 
vaatimuksiin niin työelämän kuin viranomaistenkin taholta. T & k-toiminnan 
merkityksellisyys tulee jatkossakin kasvamaan. Projektinomainen toteutustapa  
t & k-työlle on tätä päivää ja se toimii hyvin myös sen tavoitteellisuuden ja arvioi-
tavuuden takia. Projektit eivät ole koskaan itseisarvo, joten niiden kappalemäärä ei 
saisi olla ainoa tavoite. Toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus lähtee kuitenkin 
sisällöstä: pitää tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikealle kohderyhmälle.  
 
LAMKin t & k-työstä suuri osa toteutetaan projektien kautta (Projektipalvelut, 
2009). Juuri siksi on syytä arvioida nykyisten toimintatapojen toimivuutta ja sys-
temaattisuutta sekä sitä, kohtaavatko LAMKissa tarpeet, resurssit ja osaaminen 
oikein. Suunnitteluvaiheen prosessointi ja tiimityön konseptointi sekä edelleen 
kehittäminen ovat näkyviä askeleita kansainvälisten t & k-projektien systemati-
soimiseksi. Käytäntö on osoittanut, että ne tuovat tehokkuutta ja laatua suunnitte-
luprosessiin ja samalla jakavat työn useammalle tekijälle. Perusedellytyksenä on 
osaava projektisuunnittelun johtaminen.  
 
Kun tutkitaan LAMKin t & k-strategian tavoitteita, voidaan todeta, että kasvuodo-
tukset ovat tuleville vuosille suuret. Jos samalla tutkitaan kolmen aikaisemman 
vuoden tilastoja kansainvälisen projektitoiminnan osalta, voidaan päätellä, että 
kehitys ei ole ollut yksiköitten välillä tasaista. Tässä vaiheessa tuleekin miettiä, 
miten tulevien vuosien ulkoisen rahoituksen kasvuodotukset tullaan konkreettises-
ti saavuttamaan. Toisaalta voidaan todeta, että LAMKissa on olemassa paljon  
t & k-resursseja, valmiita kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia sekä koke-
musta ja osaamista kansainvälisestä projektitoiminnasta. Miten nämä saadaan pa-
remmin kohtaamaan toisensa?(LAMK t & k -strategia 2009 – 2015.) 
 
Yksi erityisesti eri keskusteluissa esiin tullut seikka on projektitoiminnan foku-
sointi. LAMKilla on selkeästi asetetut tavoitteet ja kärkiosaamisalueet. Jotta pro-
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jektitoiminta tukisi näitä linjauksia, olisi toiminnan myös kohdennuttava näille 
osaamisalueille. Se ei välttämättä sulje pois muuta projektitoimintaa, mutta resurs-
sien kohdentaminen pitää selkeästi näkyä valituilla painopistealueilla. Tätä tukisi 
myös alustavasti suunnitellut Bryssel-infopäivät, joissa eri teemojen alle liittyviä 
asioita, esimerkiksi projektipartnereiden tapaamisia, toiminnan esittelyä ja verkot-
tumista, järjestettäisiin muutamia kertoja vuodessa Brysselissä hyödyntäen maa-
kuntamme aluetoimiston tiloja.  
 
On myös tärkeää, että LAMKin strategioissa tavoitteiksi asetetut projektitoimin-
taan liittyvät luvut käydään läpi johdon toimesta sännöllisesti niin, että analysoi-
daan kuinka paljon resursseja, henkilötyötä, aikaa ja rahaa ja mahdollista osaami-
sen kasvattamista, tavoitteen saavuttaminen vaatii. Kun analyysi on tehty ja tiede-
tään vaatimukset, on niistä vedettävä johtopäätökset ja resurssikohdennukset lin-
jattava.  Vain tällä tavalla voidaan varmistaa kansainvälisten t & k-projekti-
toiminnan kasvaminen ja fokusoituminen.  
 
Seuraava EU:n budjettikausi vaihtuu vuoden 2013 lopussa. Parhaillaan Euroopan 
komissiossa valmistellaan suunnitelmia seuraavalla kaudelle. LAMKissa kannat-
taa myös miettiä roolia suhteessa rahoitusmahdollisuuksiin; otetaanko vastaan se 
mitä tulee silloin kun tulee vai pyritäänkö aktiivisesti vaikuttamaan yhteistyössä 
muiden korkeakoulukumppaneiden kanssa tuleviin päätöksiin. 
 
Kansainvälisen t & k-projektitoiminnan yksi piirre on se pitkäjänteisyys. Suunnit-
teluprosessi, hakuprosessi, päätöksentekoprosessi ja käynnistymisprosessi, kaikki 
ottavat aikansa. Jos arvioidaan, että keskimäärin kansainvälisissä projekteissa 
LAMKin läpimenoprosentti on esimerkiksi 30 %, voidaan siitä laskea kuinka pal-
jon hakemuksia pitää jättää, jotta päästään asetettuihin tavoitteisiin. Jos tavoite on 
esimerkiksi 5 M€ vuositasolla projektitoiminnan ulkoiseksi rahoitukseksi ja lähte-
vien rahoitushakemusten keskiarvo on 500 000 €, yksinkertaistetusti voidaan tode-
ta, että vuosittain pitää hakemuksia lähteä yhteensä kokonaisbudjeteiltaan 16,7 
M€, jotta vuosittainen 5 M€ tavoite täyttyy. Kun keskiarvokoko tiedetään, käytän-
nössä tämän esimerkin mukaan yksittäisiä projekteja pitäisi vuosittain lähettää 
kansainvälisiin rahoitusohjelmiin noin 33 kpl. Tietysti kappalemäärään vaikuttaa 
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todellinen lähteneiden hankkeiden kokonaisbudjetin yhteenlaskettu määrä. Mutta 
täytyy muistaa, että tilannetta ei pelasta se, että valmistellaan vain yksi todella 
suuri projektihakemus, koska läpimeno on keskimäärin rahoitusohjelmissa vain 10 
- 20 % kuten aiemmin mainittiin. Pitkä aikajana tarkoittaa käytännössä sitä, että 
LAMKissa on oltava koko ajan valmisteilla ja haussa useita kansainvälisiä projek-
tihakemuksia. Yhden hakemuksen lähdettyä ei voida jäädä tuloksia odottamaan. 
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10 YHTEENVETO 
 
Kansainvälinen t & k-projektitoiminta laajentaa LAMKin vahvaa kansallisten 
projektien viitoittamaa projektitoimintaa. Lukemattomat mahdollisuudet odottavat 
ottajaansa ja LAMKille on tarjolla useita mahdollisuuksia kasvattaa ulkoisen ra-
hoituksen määrää. Aivan yksinkertaista kansainvälisen projektitoiminnan laajen-
taminen ei kuitenkaan ole. 
 
Tässä opinnäytetyössä johdateltiin lukija ensin LAMKin projektitoiminnan taus-
toihin ja sen jälkeen pohdittiin olemassaolevia projektisuunnittelumalleja. Kuten 
havaittiin, ei valmiita malleja voi aina käyttää suoraan, sillä ne eivät välttämättä 
vastaa siihen ongelmaan ja tarpeeseen, joka omassa organisaatiossa on. Ongelma-
na LAMKissa on ollut käytännön toimintamallin puuttuminen kansainväliseen  
t & k-projektitoimintaan ja erityisesti projektien suunnitteluvaiheeseen. Vaikka 
useita erinomaisia oppaita hyvän projektisuunnitelman tuottamiseksi on kirjoitettu 
eri organisaatioiden toimesta, LAMKista on puuttunut erityisesti käytännön pro-
sessimalli, eli mitä projektin suunnitteluvaiheessa pitää LAMKin sisällä tehdä ja 
kuinka.  
 
Toisessa osassa tätä opinnäytetyötä esiteltiin malliprosessi LAMKin kansainväli-
seen t & k-projektityöhön. Se täydentää PHKK projektiohjeistoa ja antaa syste-
maattisemman lähestymistavan kansainvälisen projektin suunnitteluun. Tällä ta-
voin LAMKilla on paremmat mahdollisuudet laajentaa projektitoimintaa enem-
män kansainvälisille kentille.  
 
Tämän työn kolmannessa pääosassa kuvattiin esimerkin, InnoBrokers-projektin, 
suunnitteluvaiheen toimintalogiikkaa verrattuna esitettyyn malliin. Kuten havain-
noitiin, se oli pääosin uutta mallia soveltava prosessi, joka tuotti tekijöiden mieles-
tä hyvä lopputuloksen tehokkaasti ja laadukkaasti. Mielenkiinnolla jäädään odot-
tamaan miten rahoittaja hakemuksen arvioi huhtikuussa 2010.  
 
Työn lopussa tuotiin esille erilaisia näkökulmia LAMKin kansainväliseen t & k-
projektitoimintaan sekä sen suhteeseen asetettuihin ulkoisen rahan kasvattamista-
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voitteisiin. Lisäksi esiteltiin suosituksia ja näkemyksiä projektitoiminnan yleiseksi 
systematisoimiseksi ja tehostamiseksi. 
 
Kansainvälinen t & k -projektitoiminta on erittäin haasteellista ja samalla erittäin 
antoisaa. Jokainen suunnitteluprosessi itsessään on oppimisprosessi, jonka koke-
mukset pitäisi siirtää organisaatiossa edelleen. LAMK on edelläkävijä perustettu-
aan Innovaatiokeskuksen yhteyteen projektipalvelut-toiminnon. Tällä tavalla voi-
daan varmistaa keskitetty, yksittäisistä henkilöistä riippumaton, projektitoiminnan 
osaaminen, riskienhallinta ja laadunvarmistus. Hyvät hallinnolliset rakenteet tuo-
vat uskottavuutta koko projektin toimintaan ja vakuuttavat myös rahoittajat osaa-
mistasosta.  
 
Projektia ei ole kuitenkaan ilman substanssisisältöä. LAMKin t & k-yliopettajilla 
ja tutkimuspäälliköillä on merkittävä moottorin rooli uusien ideoiden eteenpäin 
viemiseksi ja keskenään pohdittavaksi, kansainvälisessä verkottumisen hyödyntä-
misessä ja keskinäisessä tiedonsiirrossa. On nähtävä, että LAMKin kansainvälisen 
t & k-projektitoiminnan esteenä ei ole osaamisen puute, ei ideoiden puute eikä 
edes kansainvälisten verkostojen puute. Kyse on kaikkien eri palasten systemaatti-
sesta yhteensovittamisesta mahdollisimman järkevästi, tuloksellisesti ja kustan-
nustehokkaasti. Kyse on t & k-resurssien oikeasta kohdentamisesta ja myös oma-
rahoitusosuuksien saatavillaolosta. Kyse on sekä painopistealueisiin liittyvästä ja 
yhtälailla projektiosaamiseen liittyvästä ennakointikyvystä ja toimintatapojen sekä 
yksittäisten toimijoiden joustavuudesta. Kyse on myös johdon tuesta ja määrätie-
toisesta toiminnanohjauksesta. LAMKilla on mahdollisuudet nousta Suomen am-
mattikorkeakoulujen mittakaavassa huipulle asti kansainvälisessä t & k-projekti-
toiminnassa. Sillä on myös mahdollisuus toimia tienäyttäjänä ja dynamona uusien 
projektiyhteistyömuotojen ja projektitoiminnan rakenteiden kehittämisessä. Läh-
tökohdat ovat erittäin hyvät. 
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